

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP Halenkovice

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jarmila Krajčová
Telefon:	+420 606 093 829
E-mail :	j.krajcova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Jana Vítková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEON, s.r.o.
Sídlo:	Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice
Zastoupen:	Ing. Albertem Kmetěm, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Albert Kmet'
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon/ E-mail	x x x x x x x x x / x x x x x x x x x
ID DS:	93b76n8
Bankovní spojení:	KB Brno-venkov
Číslo účtu:	1106220217/010
IČO / DIČ:	25314459 / CZ25314459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24774.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 28.6.2019 sepsána smlouva o dílo na zpracování „Předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ Halenkovice“.
2. Zadavatel v záhlaví smlouvy o dílo opravuje jméno osoby administrující veřejnou zakázku.
3. Předmětem změny smlouvy je zrušení požadavku na vyznačení umístění provedených sond do podélných profilů vypracovaných na základě měřeného výškopisu zpracovatelem návrhu KoPÚ Halenkovice, GEOREALEM spol. s r.o., Plzeň. Důvodem těchto méněprací byla potřeba zadání GTP před termínem vypracování tohoto mapového podkladu (podélných profilů). Pozemkový úřad tyto méněpráce schválil na základě sdělení zpracovatele návrhu KoPÚ, že pro potřebu vypracování další části návrhu KoPÚ, kterým je plán společných zařízení, není tento mapový podklad GTP nezbytný. Předmětné méněpráce byly vyčísleny na částku 800,- Kč bez DPH, čímž poklesne cena díla bez DPH na 54.200,- Kč.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

I.

1. Smlouva o dílo se mění takto: **Čl. VII Cena**

1. Zhotoviteli náleží za provedení díla odměna v následující výši:

Celková cena za provedení Díla **bez DPH 54.200,- Kč**
DPH 11.382,- Kč

Celková cena za provedení Díla **vč. DPH 65.582,- Kč**

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, platná v nezměněné výši od data nabytí účinnosti smlouvy až do ukončení účinnosti smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.6.2019 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně 15.8.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v.z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

.....
Ing. Albert Kmeť- jednatel společnosti