

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):
Zástupce ve věcech autorského dozoru:
Kordinátor BOZP:
případný TDI, AD a kordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

a) Gardeline s.r.o. (vedoucí společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Se sídlem: Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01
Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek - jednatelem
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-1361330237/0100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 194984094/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek

b) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník)

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 240048-621/0100
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „Revitalizace sídliště Míru v Odrách,“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. VII. Cena díla – SOD ze dne 04.01.2019

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH	41.798.418,00 Kč
Cena za vícepráce Dodatek č.1	139.740,58 Kč
Cena za méněpráce Dodatek č.2	-391.740,09 Kč
Cena celkem bez DPH	41.546.418,49 Kč

DPH 21 %	8.724.747,88 Kč
----------	-----------------

Cena celkem včetně DPH 50.271.166,37 Kč

(slovy: čtyřicetjednamilionpětsetčtyřicetšesttisícčtyřistaosmnáctkoruncčtyřicetdevěthalářů bez DPH)

Vícepráce a méněpráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 18. schůzi dne 15.08.2019 usnesením č. RM/22/18/2019.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 19.08.2019

V Litoměřicích dne 19.08.2019

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti
zhotovitel

na základě plné moci ze dne 24.9.2018