

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
325 poř. číslo	2018 rok	018 zkr. odb.

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 325/2018/OIR,

ve znění dodatků 1 a 2, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Ing. Miroslav Halatin, starosta
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Pan Jiří Berger, odbor investic a rozvoje, tel. 556 833 191,
e-mail jiri.berger@mufrenstat.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. arch. Jan Kraut
se sídlem: XXXXXXXXXX Baška
tel. kontakt: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
IČO: 03445372
DIČ: XXXXXXXXXX neplátce DPH
bankovní spojení: mBank
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 3 smlouvy o dílo č. 325/2018/OIR ze dne 21.05.2018 ve
znění dodatků č. 1 a 2, -na zpracování projektové dokumentace stavby „Mariánský parčík“ (dále
jen „smlouva o dílo“) uzavírají tento dodatek č. 3 v následujícím znění:

II.

1. Původní znění článku II. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním následovně:

Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku a
podmínek této smlouvy takto:

- sjednaný termín doručení a předání části provedeného díla nazvaný „společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění“ do 31.10.2019

- dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele podle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění nejpozději do 30 dní po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu vydaného na základě zpracované dokumentace

- výkon občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby podle zpracované dokumentace.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a předání díla je nevyjasněnost objednatele v otázce využití území (Mariánský parčík, alternativa autobusového stanoviště).

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen v souladu s usnesením rady města č. 494/19/RM/2018 III. ze dne 07.08.2019.
6. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

- 3 -09- 2019 V Bašce dne 3. 9. 2019





za objednatele
Ing. Miroslav Halatin
starosta města

za zhotovitele
Ing. arch. Jan Kraut
zhotovitel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852