

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 2 k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro vymáhání pohledávek – 2018 +

"ČSSZ – RS vymáhání pohledávek 2014"

– úpravy INS – 2019

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
bank. spojení: Česká národní banka
č. účtu: 10006-127001/0710
zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem
jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)


a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 2108559139/2700
zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



I.
Účel Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřely dne 9. 8. 2019 Dílčí smlouvu č. 2 k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro vymáhání pohledávek – 2018 + "ČSSZ – RS vymáhání pohledávek 2014" – úpravy INS – 2019 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 vzhledem k nutnosti změny harmonogramu Dílčí smlouvy, konkrétně termínu pro FM I,

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Strany se dohodly, že článek 2 Harmonogram Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

2. HARMONOGRAM


<i>Fakturační milník</i>	<i>Popis plnění</i>	<i>Termín</i>
FM I	Předání dokumentu Návrh řešení	T + 5 dnů
FM II	Předání upraveného APV INS k instalaci do produkčního prostředí	do 18. 11. 2019
	Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu	do 18. 11. 2019
FM III	Poskytování zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí	14 kalendářních dnů po nasazení do produkčního prostředí

Uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (v harmonogramu označeném T).

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.
2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Poskytovatel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne 29. 10. 2014

Česká republika, Ministerstvo sociálního zabezpečení
ředitel sekce inženýringových a technických

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Městská část Praha 5
ČSSZ PRAHA 05
5 225 02 Praha 5

V Praze dne 29. 10. 2014

KOMIX s.r.o.
Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087
Tel: [redacted]

KOMIX s.r.o.

jednatel

KOMIX s.r.o.

Drinova 46720, ISO 00 Praha 5

IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087

Tel: [REDACTED]