

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 5695/2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Štítná nad Vláří, ul. Kračiny – rekonstrukce vodovodu“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Syatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26229455, DIČ: CZ26229455
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupená: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

Na základě požadavku objednatele o prodloužení rekonstrukce vodovodu o 52 m se smluvní strany dohodly na změně článku č. 4

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na změně ceny díla následovně:

Název akce: „Štítná nad Vláří, ul. Kračiny – rekonstrukce vodovodu“

Původní cena celkem bez DPH	1 650 881,- Kč
Cena víceprací (prodloužení) bez DPH	328 594,- Kč
Nová celková cena celkem bez DPH	1 979 475,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavení příslušné faktury.


Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Jedno pro objednatele, jedno pro zhotovitele

Součástí dodatku je soupis víceprací s výkazem výměr.

Ve Zlíně dne 11-09-2019

Ve Veselí nad Moravou dne


Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.


Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.