

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3795 KŘIŽÍKOV, OPRAVA DLÁŽDĚNÉ KRAJNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

K podpisu smlouvy je oprávněn [redacted] vedoucí oblasti Brno

a

ZHOTOVITEL

SK DLAŽBA, s.r.o.

sídlem Královopolská 544/54, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Kalou, jednatelem

IČO 28268156
oddíl C , vložka 57507

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII., odst. 6 Smlouvy o dílo ze dne 16.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1:

ZDŮVODNĚNÍ:

Termín osazení schváleného dopravního značení je po 12.12.2016. Vzhledem k tomu již není možné požadované práce v dané lokalitě z technologického hlediska provádět.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. Odst.1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 12.5.2017

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Brně dne *1. 12. 2016*

Jiří Kala

Jednatel

SK DLAŽBA, s.r.o.

V Brně dne *1. 12. 2016*

Pavel Krejčí

vedoucí oblasti Brno

Správa a údržba Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

