



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5190/19/06/01

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

PhDr. Jiří Čejka, starosta

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl

IČ: 449 92785-19

DIČ: CZ44992785

dále jen objednatel;

2. Zhotovitel: JOK, a.s., se sídlem Stavební 2a, 602 00 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Janota, předseda představenstva, Jaroslav Přichystal, místopředseda představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Janota

IČ: 25515560

DIČ: CZ25515560

zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3776

dále jen zhotovitel

I.

Smluvní strany se dohodly, že se shora uvedená smlouva mění takto:

- bod V. 1. - Cena díla:

Celková cena díla, které je specifikováno v článku II. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí, cena celkem bez DPH: 4.564.301,50 Kč (slovy: čtyřmilionpětsetšedesátčtyřtisícčtyřstajedna korun českých a padesát haléřů) plus příslušná daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené výši, tj. 21%. Celková cena včetně 21% DPH činí tedy 5.522.804,81 Kč.

- bod IV. 2. - Termín předání díla:

Termín předání díla je nejpozději do 13.9.2019. Z toho objekt stravování a spojovací krček do 30.8.2019 a hlavní budova do 13.9.2019.

II.

1. Ostatní smluvní ujednání nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Součástí tohoto dodatku je nová cenová nabídka, kde je zapracován nový kazetový podhled a část nového osvětlení. Původní cenová nabídka tímto dodatkem zaniká.
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Objednatel dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že tento dodatek byl řádně schválen na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 5. 8. 2019, usnesením č. 562/19/19 ve smyslu a v souladu s § 102 zákona o obcích.

V Brně dne 7. 08. 2019
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Vinohrady

-1-

Ing. Jiří J.
Jaroslav Přichystal

JOK, a.s.

REKAPITULACE ZMĚN

| rozpočet | budova | cena bez dph | cena s dph | změna |
|--|---|-----------------|-----------------|-------|
| Rekonstrukce ležatého potrubí vodovodu | hl. budova | 986 366,60 Kč | 1 193 503,59 Kč | ano |
| Rozvod vody přípojovací a stoupací potrubí | spojovací krček | 351 124,40 Kč | 424 860,52 Kč | ano |
| Zařizovací předměty | stravování | 230 178,00 Kč | 278 515,38 Kč | ne |
| Rozvod vody přípojovací a stoupací potrubí | stravování | 579 987,00 Kč | 701 784,27 Kč | ano |
| Rozvody kanalizace - splašková kanalizace | stravování | 201 266,00 Kč | 243 531,86 Kč | ne |
| nové kazetové podhledy | hl. budova, spojovací krček, stravování | 1 079 665,08 Kč | 1 306 394,75 Kč | ano |
| nové osvětlení | hl. budova, spojovací krček, stravování | 1 135 714,42 Kč | 1 374 214,45 Kč | ano |
| CELKEM CENA DÍLA PO ZMĚNÁCH | | 4 564 301,50 Kč | 5 522 804,81 Kč | |

602