

Naše čj. \_\_\_\_\_  
Naše sp. \_\_\_\_\_



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/0613/OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

#### STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.

se sídlem: Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou  
IČO : 25827375  
DIČ: CZ25827375  
Zastoupené: \_\_\_\_\_ jednatel  
Dále jen: Zhotovitel  
na straně druhé

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo na akci:

„bytový dům 17. listopadu 3, Šumperk – oprava poškozené stropní konstrukce nad suterénem - kompletní odstranění poškozeného stropu a provedení nové stropní konstrukce“

### 2. Předmět dodatku

S ohledem na požadavek vzniklý při zpracování Požárně bezpečnostního řešení pro vyřízení stavebního povolení na výše uvedenou akci musí být nad rámec původně plánovaných prací provedeno protipožární opláštění stropní konstrukce. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/0613/OSM uzavřené mezi nimi dne 27. 6. 2019 (dále jen „smlouva“), kterým se upravuje předmět a rozsah díla o provedené vícepráce a prodloužení plnění díla.

seznam provedených víceprací ve výši 21.095,00 Kč + DPH je uveden v příloze č. 1

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny díla uvedené v odstavci 1. článku IV. Cena díla, její vyúčtování a splatnost a prodloužení Doby plnění uvedené v článku V.

#### IV. Cena díla, její vyúčtování a splatnost.

Cena provedení díla dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., v jejich platném znění, jako smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH :	478.539,- Kč
DPH 15%	71.781,- Kč
<u>Cena:</u>	<u>550.320,- Kč</u>

(slovy: pětsetpadesáttisícčtyřicetadvacet korun českých).

#### V. Doba plnění.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- zahájení stavebních prací: **01. 07. 2019**
- komplexní dokončení realizace předmětu plnění: **nejpozději do 30. 09. 2019**

#### 3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 4287/18 ze dne 12. 4. 2018 ve znění usnesení RM č. 767/19 ze dne 30. 5. 2019.

Příloha: Seznam víceprací

V Šumperku dne: **11. 09. 2019**

[Redacted signature]

Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný, starosta



V Šumperku dne: **10. 09. 2019**

[Redacted signature]

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.  
[Redacted name] jednatel

STAVOKOMPLEX TVM, s.r.o.  
Hraběnův 92  
789 63 Ruda nad Moravou

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	<b>17. listopadu 3, Šumperk – statické zajištění stropu nad suterénem</b>		
Komentář			
Popis verze	Protipožární opláštění stropu - DPS		
Komentář verze	25.8.2019		
Adresa	17. listopadu 1247/3 (p.č.st. 188/2) a 17.	Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Vladimír Kulhavý		
Investor	Město Šumperk		583215988
Projektant	Jiří Frys - stavební projekce		
Význam (funkce)	Jméno		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Statické zajištění stropu		
	Celkem (bez DPH)	21 095	
	DPH	3 164	
	DPH 15 % ze základny: 21 095	3 164	
	<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>24 259</b>	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

17. listopadu 3, Šumperk – statické zajištění stropu nad suterénem

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>S: Stavba</b>				
SO_01: Statické zajištění stropu	21 095	3 164	24 259	8
763: Sádrokartonové konstrukce	21 095	3 164	24 259	8
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 095	3 164	24 259	5
				3
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>21 095</b>			
<b>DPH</b>	<b>3 164</b>			
<b>DPH 15 % ze základny: 21 095</b>	<b>3 164</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>24 259</b>			

Zakázka:

17. listopadu 3, Šumperk – statické zajištění stropu nad suterénem

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

**S: Stavba**

21 095

**SO\_01: Statické zajištění stropu**

21 095

**763: Sádrokartonové konstrukce**

21 095

1.	SP	763131623		m <sup>2</sup>	37,93	145,70	5 526 CS ÚRS 2019 02
----	----	-----------	--	----------------	-------	--------	----------------------

Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek

Výkaz výměr: Výkres č.D03

–

1.PP; 4,50\*5,00+3,58\*4,31

37,93

2.	H	59030034		m <sup>2</sup>	83,446	78,80	6 576 CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	--	----------------	--------	-------	----------------------

Plný popis: deska sdk protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm

Výkaz výměr: Výkres č.D03

–

1.PP; (4,50\*5,00+3,58\*4,31)\*2

75,86

3.	SP	998763401		%	1,42	204,27	290 CS ÚRS 2019 02
4.	SP	998763491		%	1,85	204,27	378 CS ÚRS 2019 02
5.	SP	X		m	45,0	185,00	8 325 CS ÚRS 2019 02

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

–

5.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,0	–	– CS ÚRS 2018 02
----	----	----	---------------------	---	-----	---	------------------

Plný popis:

6.	ON	14	Kompletační činnost	%	1,5	–	– CS ÚRS 2018 02
----	----	----	---------------------	---	-----	---	------------------

Plný popis:

7.	ON	12	Provoz investora	%	1,0	–	– CS ÚRS 2018 02
----	----	----	------------------	---	-----	---	------------------

Plný popis: