



MDOBP008Y1EM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 101186- 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 606726198;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel,“)

a

2. název spol.: Caspina, spol. s r.o.
se sídlem: Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4-Nusle
doručování: Lazsko 46, 262 31 Lazsko
IČ: 45146021
DIČ: CZ45146021
zastoupení: I
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8114.
bankovní spojení: UniCreditBank
č. účtu: 2104171620/2700
kontaktní odpovědné osoby: Dan Heller
tel. č.: 725 027 420; e-mail: danheller@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel,“)

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu § 1746 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavební práce





I. Úvodní ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 7.5.2019 (dále jen „**Smlouva**“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 25/11/2019/RM. dne 16.4.2019 na stavební práce v rozsahu stavby „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při 2. ZŠ Dobříš“ a stavby „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při základní škole Dobříš“.
- 2.

II. Předmět dodatku

2. Ustanovení článku IV. **Smlouvy** se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění:

1. **Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku 111 098 Kč bez DPH, tj. o 134 428,75 Kč včetně DPH a celková cena díla tak činí 3 265 746,36 Kč bez DPH (slovy: třímiliónydvěšestšedesátpěttisícsešmsetčtyřicetšest koruny českých třicetšest haléřů, tj. 3 951 553,09 Kč s DPH (slovy: třímiliónydvěšestpadesátjednatísícpěšestpadesát tři koruny českých a devět haléřů).**

3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává **Smlouva** nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho nedílnou součástí soupis prací včetně výkazu výměr-změnový list č.1
5. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 2017 Radou města Dobříše usnesením č. 16/25/2019/RM písm.a).
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
10. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Dobříši dne *7.8.2019*

V Dobříši dne *12.8.2019*

za objednatele



Bc. Jana Vlnasová
starostka města Dobříše

.....
jednatel



CASPINA
CASPINA, spol. s r.o.
140 00 Praha 4, Na Zámecké 1518/9
IČ: 45146021, DIČ: CZ45146021

~~Tuto smlouvu/Tento dodatek/~~
schválila Rada města Dobříše
dne *22.8.2019*
usnesením č. *16/25/2019/RM/přsm.a)*

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
financial position.

STAVEBNÍ ÚPRAVY II. ZŠ DOBŘÍŠ více práce

Přívodní kabel

přívodní kabel z chodby pro rozvaděč bezbariérové WC CYKY

5x2,5	mb	12	49	588,00 Kč
montáž kabel	mb	12	18	216,00 Kč
rýha zedř cihla do do 5cm	mb	12	48,15	577,80 Kč
výplň rýha stěn hl do 5cm	mb	12	53,5	642,00 Kč
dvojnásobné bílé malby	m2	5	62	310,00 Kč

Přívodní kabel

2 333,80 Kč

DPH 21%

490,10 Kč

Celkem vč. DPH

2 823,90 Kč

Chodba radiátor

demontáž otop těles komplet	ks	1	135	135,00 Kč
těleso otopné vertikální Korado Premium 22 700/1600	ks	1	22015	22 015,00 Kč
rozvodné potrubí pro otopné těleso (ventil, hlavice,šroubení)	ks	1	802	802,00 Kč

Chodba radiátor


22 952,00 Kč

DPH 21 %

4 819,92 Kč

Celkem vč. DPH

27 771,92 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budování a modernizace odborných učeben, laboratorí při ZŠ Dobříš

Objekt:

BWC . 1.NP - Bezbariérové WC -WC Chlapci více práce o proti rozpočtu

KSO:

Místo: 2. Základní škola Dobříš, Školní 1035, Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, PSČ 263 01

Uchazeč:

Caspina spol s r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****85 812,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základn.	85 812,34	21.00%	18 020,59
snížená	0,00	15.00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21.00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15.00%	0,00
nulová	0,00	0.00%	0,00

Cena s DPH 102 832,93 **CZK** 102 832,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při 2. ZŠ Dobříš

Objekt:

BWC - 1.NP - Bezbariérové WC -WC Chlapci více práce o proti rozpočtu

Místo:

2. Základní škola Dobříš, Školní 1035, Dobříš

Datum:

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, PSČ 263 01

Projektant:

Uchazeč:

Čes.pina spol.s r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00

Zpracovatel:

Kód dle Popis

Cena dle rozpočtu

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	85 812,34
4 - Vodotvorné konstrukce	64 078,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	20 953,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 147,40
997 - Přesun sítě	13 556,37
998 - Přesun hmot	13 731,40
PSV - Práce a dodávky PSV	9 190,02
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	2 500,00
733 - Ustřední vytápění - rozvodné potrubí	18 733,46
766 - Konstrukce tuhlařské	13 429,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 784,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromotřiže	2 520,46
	3 000,00
	3 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Budování a modernizace odborných učeben, laboratorí při 2. ZŠ Dobříš

Objekt:

BWC - 1.NP - Bezbariérové WC -WC Chlapci více práce o profí rozpočtu

Místo:

2. Základní škola Dobříš, Školní 1035, Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, PSČ 263 01

Uchazeč:

Caspina spol s r.o., Na Zámecké 1518/9, Praha 4-Nusle, PSČ 140 00

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 812,34

64 078,88

D 1 Zemní práce

20 953,69

1	K	132312101	Hloubení rýh š. do 300 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-7,800	1 500,00	-11 700,00	CS
	VV				7,800			IRS
1	K	132312101	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	10,000	1 500,00	15 000,00	CS
	VV				2,5741			IRS
2	K	132312109	Příplatek za lepkavost u hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	-7,800	98,00	-764,40	CS
	VV							IRS
2	K	132312109	Příplatek za lepkavost u hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	10,000	98,00	980,00	CS
	VV							IRS
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-2,340	890,00	-2 082,60	CS
	VV				2,340			IRS
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	890,00	8 900,00	CS
	VV							IRS
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-44,460	33,80	-1 502,75	CS
	VV				2,3419			IRS
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	190,000	33,80	6 422,00	CS
	VV							IRS
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkové)	t	-4,212	800,00	-3 369,60	CS
	VV				4,212			IRS
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkové)	t	18,000	800,00	14 400,00	CS
	VV				18			IRS
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-5,460	368,00	-2 009,28	CS
	VV				7,6234			IRS
7	K	175111109	Příplatek k obsypán potrubí za ruční prohození sypáním, uložené do 3 m	m3	-5,460	120,00	-655,20	CS
	VV							IRS
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-5,460	368,00	-2 009,28	CS
	VV				7,6234			IRS
7	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypáním, uložené do 3 m	m3	-5,460	120,00	-655,20	CS
	VV							IRS
D		4	Vodorovné konstrukce			4 147,40		

8	K	451572-11	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těženího	m3	-2,340	890,00	-2 082,60	CS
	WV		13,0,6,0,3		2,340			IBS
8	K	451572-11	náryp z kamenná drobného těženího, ručně	m3	7,000	890,00	6 230,00	CS
	WV		2,3,4,0,7					IBS
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 556,37	CS
13	K	611325423	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-6,514	285,00	-1 856,49	CS
	P		Právníka (1)požice: Dla popisů T2 d-4) Bezbarvé tv. WC bude vybudováno ve stávajících prostorech WC chlapeč v 1.NP a celkovém rozměru 2,36x2,76m E-2)barvé tv. WC bude vybudováno ve stávajících prostorech WC chlapeč v 1.NP a celkovém rozměru 2,36x2,76m					IBS
	WV		2,36,2,76		6,514			IBS
13	K	611325423	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 100%	m2	10,000	360,00	3 600,00	CS
23	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-0,521	4 250,00	-2 214,25	IBS
	WV		E 54,1°C 03		0,521			IBS
23	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,800	4 250,00	3 400,00	CS
	WV		4,2,5,0,08		0,521			IBS
24	K	631319011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přeházení povrchu	m3	-0,521	1 871,00	-974,79	CS
24	K	631319011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přeházení povrchu	m3	0,800	1 871,00	1 486,80	IBS
26	M	55331231	Zárubeň ocelová pro běžné zdivo obly profil 110 900 LP	kus	1,000	810,00	810,00	IBS
27	M	55331235	Zárubeň ocelová pro běžné zdivo obly profil 110 800 LP	kus	-1,000	810,00	-810,00	IBS
			žeb. základových desek C20/25 do 10cm, ručně	m3	1,000	4 850,00	4 850,00	IBS
			výztuž základových desek Kari síť 6/10x10	t	0,054	25 650,00	1 385,10	IBS
			izolace základovýc 1 desek Bitudtagit navazáním vč. ALP penetrace	m2	10,000	195,00	1 950,00	IBS
			tepelná izolace polystyren tl.12cm EPS 100, položením volně	m2	10,000	192,00	1 920,00	IBS
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 731,40	CS
31	K	96504331	Bourání podlaží pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm pl. do 4 m2	m3	-0,651	5 260,00	-3 424,26	IBS
	P		Právníka k požice: Dla popisů T2 a-4) Bezbarvé tv. reser-1 sl. obly E-2)barvé tv. WC bude vybudováno ve stávajících prostorech WC chlapeč v 1.NP a celkovém rozměru 2,36x2,76m					IBS
	WV		2,36,2,76		0,651			IBS
31	K	96504331	Bourání podlaží pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm	m3	1,000	5 260,00	5 260,00	CS
38	K	97801-161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	-6,514	60,00	-390,84	IBS
	P		Právníka k požice: Dla popisů T2 a-4) Bezbarvé tv. reser-1 sl. obly E-2)barvé tv. WC bude vybudováno ve stávajících prostorech WC chlapeč v 1.NP a celkovém rozměru 2,36x2,76m					IBS
	WV		2,36,2,76		6,514			IBS
38	K	97801-161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	10,000	90,00	900,00	CS
			Bourání stěn Beton železový ručně nebo pneu nářadím	m3	1,125	6 050,00	6 806,25	IBS
			Bourání sachty na lomení, chlat beton	m3	0,775	5 910,00	4 580,25	IBS
D	997		Přesun sutě				9 190,02	CS
41	K	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	-6,641	326,60	-2 168,95	IBS
41	K	997013212	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,600	326,60	3 788,56	IBS
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-6,641	228,20	-1 515,48	IBS
42	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	11,600	228,20	2 647,12	IBS

43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	-6,641	86,20	-572,45	CS
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	11,600	86,20	999,92	URS
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-126,179	13,80	-1 741,27	URS
44	VV		6,641*9, Přepočtené koeficientem množství		126,179			
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	220,400	13,80	3 041,52	URS
44	VV		13,323*15, Připočtené koeficientem množství					
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	-6,641	950,00	-6 308,95	URS
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	11,600	950,00	11 020,00	URS
46	D	998	Přesun hmot				2 500,00	
46	K	998013002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	-8,285	500,00	-4 142,50	URS
46	K	998013002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,785	500,00	5 392,50	URS
47	K	998013011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	-8,285	500,00	-4 142,50	URS
47	K	998013011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,785	500,00	5 392,50	URS
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 733,46	
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				13 429,00	
			příložka kanalizace z hřbitvě	kpl	1	8 000,00	8 000,00	
			Nápojení potrubí přechodka KGUSM300L	ks	1	4 401,00	4 401,00	
			redukce KGGR 300/150	ks	1	839,00	839,00	
			redukce KGGR 150/125	ks	1	189,00	189,00	
	D	733	Ustřední vytápění - rozvodné potrubí				2 794,00	
117	K	733111303	Potrubi ocelové zavrtové svařované břížné nízkotlaké DN 15	m	-8,000	167,00	-1 336,00	URS
117	K	733111303	Potrubi ocelové zavrtové svařované břížné nízkotlaké DN 15	m	20,000	167,00	3 340,00	URS
119	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hadkého do D 38	m	-8,000	30,00	-240,00	URS
119	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hadkého do D 38	m	20,000	30,00	600,00	URS
120	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závlkové do DN 40	m	-8,000	35,00	-280,00	URS
120	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závlkové do DN 40	m	20,000	35,00	700,00	URS
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
141	M	61162702	dišete vnitřní hadké tole bílá piné 1Křídlové 80x197cm	kus	-1,000	1 590,00	-1 590,00	URS
141	M	61162702	dišete vnitřní hadké tole bílá piné 1Křídlové 90x197cm	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	URS
	D	771	Podlahy z dlaždic				2 520,46	
147	K	771574114	Montáž podlah keramických rezných hadkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	-6,514	584,00	-3 804,18	URS
	P		Průzkum při položení Dla podlahy ZZ dišete keramické rezných hadků Especiálně vč. práce, zhotovíno ve stávajících prostorech WC zhlabe v 1 NP o celkové rozměru 2,36x2,76m					
	VV		6,514					
147	K	771574114	Montáž podlah keramických rezných hadkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	10,000	584,00	5 840,00	URS
148	M	59761250	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	-7,165	546,00	-3 912,09	URS
	VV		6,514*1,1		7,165			
148	M	59761250	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,000	546,00	6 006,00	URS
	VV		6,514*1,1		7,165			

149	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	-6,514	39,60	-257,95	CS
149	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	10,000	39,60	396,00	URS
150	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-6,514	102,30	-666,38	URS
150	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	10,000	102,30	1 023,00	URS
151	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-6,514	43,00	-280,10	URS
151	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,000	43,00	430,00	URS
152	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevností 30 Mpa	m2	-6,514	346,00	-2 253,84	URS
	D	M	Práce a dodávky IM				3 000,00	
	D	21-M	Elektromontáže				3 000,00	
			vybavení rozvaděče jistič+chránič+vyplinač	kpl	1	3000	3 000,00	