



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 184S167 uzavřené dne 05.11.2018

**čl. I
Smluvní strany**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

dále mohou jednat osoby zplnomocněné

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

zastoupená Ing. Josefem Vrbou, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Jan Zavřel, vedoucí zakázek

tel.: 728 373 285

e-mail: zavrel@cergomont.cz

Ing. Hanáček Patrik, příprava zakázek

tel.: 702 153 583

e-mail: hanacek@cergomont.cz

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné

IČ: 469 93 223, DIČ: CZ46993223

bankovní spojení: ČSOB Brno-město

č. ú.: 263314829/0300

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 8683

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 „Doba trvání smlouvy a změna závazku“ Smlouvy o dílo ze dne 5.11.2018 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Křenkova č.p. 732 v Novém Městě na Moravě – zdravotně technické instalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky**“ (dále je „dílo“ nebo „stavba“), mění a doplňuje následovně:

čl. II.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 Smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

1/ rozšiřuje se rozsah prací o:

- realizaci zapravení prostupů ve zdivu mezi jednotlivými místnostmi v bytech

- elektroinstalace pro zapojení ventilátorů

2/ ponižuje se rozsah prací o:

- 12 ks zařizovacích předmětů

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

2. V čl. 4 „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy o dílo se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 7.694.165,20 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).

ruší a nahrazuje textem:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 7.744.417,81 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).

čl.III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.1.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě přijatým na její 24. schůzi dne 25.06.2018 pod bodem č. 15/24/ZM/2018.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

V Novém Městě na Moravě, dne 11. 09. 2019


Objednatel:



.....
Michal Šmarda
starosta

V Blansku, dne 5.9.2019

Zhot




.....
Ing. Josef Vrba
jednatel



2

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	184Z131	Nové Město na Moravě, Křenkova		
Objekt:	01	Změny		
Rozpočet:	01	Výmalby SDK, zapojení ventilátorů, uzemnění VZT a ÚT potrubí		
Objednatel: Město Nové Město na Moravě		IČO: 00294900		
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		DIČ:		
Zhotovitel: CERGOMONT, s.r.o.		IČO: 46993223		
Sukova 1052/6, 678 01 E		DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				50 252,61
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				50 252,61
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH		15 %		50 252,61 CZK
Základ pro základní DPH		21 %		CZK
Zaokrouhlení				0,20 CZK
Cena celkem vč. DPH				57 790,50 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p>  <p>CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223, DIČ: CZ46993223</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Blansku</p> <p>dne</p> <p>5.9.2019</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	%
1	Zapravení prostupů v bytech			52 800,00	
M21, M22	Zapojení ventilátorů vč. el. pospojování			42 203,15	
	Ostatní			8 647,30	
725	Zarizovací předměty			-53 397,84	
Cena celkem				50 252,61	0

Položkový rozpočet

S:	184Z131	Nové Město na Moravě, Křenkova
O:	01	Změny
R:	01	Výmalby SDK, zapojení ventilátorů, uzemnění VZT a ÚT potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zapravení prostupů v bytech						52 800,00
1	PC	Zapravení prostupů v bytech mezi jednotlivými místnostmi vč. materiálu - 2 h x 2 pracovníci/byt x 60 bytů x 220,- bez DPH	h	240,00000	220,00	52 800,00
Díl: M21, M22 Zapojení ventilátorů vč. el pospojení						42 203,15
2	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	354,00	13,20	4 672,80
3	210 11-0001.RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	ks	118,00	35,00	4 130,00
4	222 26-0057.R00	Krabice lištová na hmoždinky	ks	118,00	30,00	3 540,00
5	210 81-0005.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	885,00	9,90	8 761,50
6	220 30-1021.R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	531,00	10,00	5 310,00
7	222 26-1661.R00	Značení trasy vedení	m	531,00	2,35	1 247,85
8	222 26-1621.R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	600,00	10,60	6 360,00
9	210 22-0452.RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně včetně dodávky CY 6 z/zl	m	100,00	60,00	6 000,00
10	210 22-0801.R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	ks	1,00	296,00	296,00
11	210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	ks	15,00	120,00	1 800,00
12	210 22-0302.RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	ks	1,00	85,00	85,00
Díl: Ostatní						
13	110 - .R00	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
14	141 - .R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1,05	42 203,15	443,13
15	142 - .R00	Přirážka za proez kabelů	%	5,00	8 761,50	438,08
16	201 - .R00	Podíl přidružených výkonů	%	3,00	42 203,15	1 266,09
17	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00	350,00	3 500,00
Celkem za Ostatní						8 647,30
Díl: 725 Zařizovací předměty						-53 397,84
87	725100006RA0	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l), šikmý odpad, keramický bílý, DN 110 mm, rohový ventil 1/2", včetně sedátka a pancéřované při	ks	-12,00	4 449,82	-53 397,84
Celkem Zařizovací předměty						

Celkem za	BD Krenkova	bez DPH	50 253 Kč
------------------	--------------------	----------------	------------------