



## DODATEK č. 12

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotoviteli:

**EUROVIA CS, a.s. - Společník 1** nebo **Správce**, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město,  
110 00 Praha 1; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
**Ing. Lubošem Trojánkem**, místopředsedou představenstva a finančním ředitelem  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

**OHL ŽS, a.s. - Společník 2**, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

a

**GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3**, se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Milanem Koudelkou**, jednatelem společnosti  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem společnosti

a

**Subterra a.s. - Společník 4**, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, v souladu se schváleným Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 18 a č. 21. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 12. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 11.

U prací obsažených v ZL č. 18 a č. 21 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 0,80 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ zůstává na cca 8,06 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 11 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 12, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 11, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 18 a č. 21, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 18 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) [REDACTED]

Navýšení dle ZL č. 21 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) [REDACTED]

**Celková změna nákladů Zhotovitele** [REDACTED]



Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

Změnové listy stavby č. 18 a č. 21 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 18 a č. 21.

## 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy ve znění dod. č. 11) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 11 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 11 bez DPH	1 969 416 269,68 Kč
<b>Změna ceny dle dod. č. 12 bez DPH</b>	<b>+ 9 770 031,10 Kč</b>
<b>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 12 bez DPH</b>	<b>1 979 186 300,78 Kč</b>

**slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát devět milionů sto osmdesát šest tisíc tři sta korun českých sedmdesát osm haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 12 Smlouvy.

## 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 11 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/09/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4</i>

## 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 12 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL č. 18 a č. 21) k datu podpisu dodatku č. 12 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 11 Smlouvy.

## II.

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 10, nedotčená dodatkem č. 12 se nemění.
4. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm (8)** vyhotovení dodatku č. 12.
5. Přílohou dodatku č. 12 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 12

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 19-09-2019  
**Objednatel:**

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne 03-09-2019

**Zhotovitel:**  
za **EUROVIA CS a.s.**

**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za **OHL ŽS a.s.:**

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenství

za **GIM Praha spol. s r.o.**

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva

**Ing. Milan Koudelka**  
jednatel společnosti

za **Subterra a.s.:**

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel společnosti

**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva

**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

## **Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla**

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

### **Dodatku č. 12 Smlouvy**

č. objednatele: *E618-S-11975/2016*;

č. zhotovitele: *1524.6120388JBA/ SOD00105914*

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**





SO 13-38-13	Propustek v ev. km 40,587
SO 13-38-13	Propustek v ev. km 40,587
SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163
SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163
SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163
SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení
SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení
SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení
SO 13-38-20	Mezi nadjazd v km 39,063 - ochr. síť
SO 13-38-20	Mezi nadjazd v km 39,063 - ochr. síť
SO 13-38-20	Mezi nadjazd v km 39,063 - ochr. síť
SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2
SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2
SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2
SO 13-38-45	Návěstní krakorec v km 37,290
SO 13-38-45	Návěstní krakorec v km 37,290
SO 13-38-45	Návěstní krakorec v km 37,290
SO 13-38-47	Návěstní krakorec v km 39,300
SO 13-38-47	Návěstní krakorec v km 39,300
SO 13-38-47	Návěstní krakorec v km 39,300
SO 13-38-48	Návěstní krakorec v km 40,370
SO 13-38-48	Návěstní krakorec v km 40,370
SO 13-38-48	Návěstní krakorec v km 40,370
SO 14-38-04	Lávka v km 41,825 - ochr.síť
SO 14-38-04	Lávka v km 41,825 - ochr.síť
SO 14-38-04	Lávka v km 41,825 - ochr.síť
	celkem
<b>E.1.5</b>	<b>Qalátní intenzivní objekty</b>
SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba
SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba
SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba
	celkem
<b>E.1.6</b>	<b>Podružní vedení</b>
SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace
SO 14-37-02	Králov Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
SO 14-37-02	Králov Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
SO 14-37-02	Králov Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu
SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM
SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM
SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM
SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratívodů
SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratívodů
SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratívodů
	celkem
<b>E.1.7</b>	<b>Pozemní komunikace</b>
SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace
SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace
SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace
SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)
	celkem
<b>E.1.8</b>	<b>Kabelovody</b>
SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod
SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod
SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod
SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod
SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod
SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod
SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod
SO 13-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod
SO 13-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod
SO 13-39-03	Beroun (seřadovací nádraží) - kabelovod
SO 14-39-01	Králov Dvůr - kabelovod
SO 14-39-01	Králov Dvůr - kabelovod
SO 14-39-01	Králov Dvůr - kabelovod
	celkem

<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupišť
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém
SO 14-34-01	Zast.Králov Dvůr výpr.budova - demolic
SO 14-34-01	Zast.Králov Dvůr výpr.budova - demolic
SO 14-34-01	Zast.Králov Dvůr výpr.budova - demolic
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení
SO 13-34-10	Beroun - demolic
SO 13-34-10	Beroun - demolic
SO 13-34-10	Beroun - demolic
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice
	<b>celkem</b>
<b>E.3.1</b>	<b>Trakční vedení</b>
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení
SO 13-35-02	Beroun - převážení ZOK
SO 13-35-02	Beroun - převážení ZOK
SO 13-35-02	Beroun - převážení ZOK
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení
	<b>celkem</b>
<b>E.3.3</b>	<b>Spínací stanice - stavební část</b>
SO 13-34-14	Beroun stat.márně 3 kV pro ZZ - stavební část
SO 13-34-14	Beroun stat.márně 3 kV pro ZZ - stavební část
SO 13-34-14	Beroun stat.márně 3 kV pro ZZ - stavební část
	<b>celkem</b>
<b>E.3.4</b>	<b>Ohřev výměn EOV</b>
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn
	<b>celkem</b>
<b>E.3.5</b>	<b>Elektrické předávací zařízení (EPZ)</b>
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod
	<b>celkem</b>
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn s osvětlením
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn s osvětlením



SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.márníže
SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.márníže
SO 13-36-04	Beroun - přípojka nn ze stat.márníže
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová přípojka nn
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládní ÚO
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV
SO 13-36-11	PTM Beroun - přípojka 22 kV
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn.osvětlení
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn.osvětlení
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn.osvětlení
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfeř. kabelů 6kV v km 42,532
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfeř. kabelů 6kV v km 42,532
SO 14-36-03	Králův Dvůr, pfeř. kabelů 6kV v km 42,532
celkem	
<b>E 3 7</b>	
Ukolejňování kolejových konstrukcí	
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejňování OK
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejňování OK
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejňování OK
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejňování OK
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejňování OK
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejňování OK
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejňování OK
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejňování OK
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejňování OK
celkem	
<b>E 3 8</b>	
Vnitřní uzemnění	
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnitřní uzemnění
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnitřní uzemnění
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnitřní uzemnění
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnitřní uzemnění
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnitřní uzemnění
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnitřní uzemnění
celkem	
<b>E 4</b>	
Zabezpečovací zařízení	
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.) provozní
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.) provozní
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.) provozní
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravního
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládní ZZ
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládní ZZ
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládní ZZ
celkem	

D.7		Telefonní sdělovací zařízení
PS 13-22-01	Zst. Beroun - místní kabelizace	
PS 13-22-01	Zst. Beroun - místní kabelizace	
PS 13-22-01	Zst. Beroun - místní kabelizace	
PS 13-22-02	Zst. Beroun, DOK, TK	
PS 13-22-02	Zst. Beroun, DOK, TK	
PS 13-22-02	Zst. Beroun, DOK, TK	
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy sláv.DK	
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy sláv.DK	
PS 13-22-03	Zst. Beroun - přel.a úpravy sláv.DK	
PS 13-22-04	Zst. Beroun, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 13-22-04	Zst. Beroun, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 13-22-04	Zst. Beroun, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém	
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém	
PS 13-22-05	Zst. Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém	
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK	
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK	
PS 14-22-01	Beroun-Kr. Dvůr, DOK TK	
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 14-22-03	Beroun-Kr. Dvůr, přelohy a úpravy ZOK ČD Telematika	
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	
PS 13-22-11	Zst. Beroun os.n. telefonní zapojovač	
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	
PS 13-22-14	Zst. Beroun os.n. sdělovací zařízení	
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	
PS 13-22-15	Zst. Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení	
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	
PS 13-22-16	Zst. Beroun os.n. - ASHS	
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	
PS 13-22-17	Zst. Beroun seřadovací n. - ASHS	
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	
PS 13-22-18	Zst. Beroun os.n. - EZS	
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	
PS 13-22-19	Zst. Beroun seřadovací n. - EZS	
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS	
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště	
PS 13-22-26	SpS Telín, EZS	
PS 13-22-26	SpS Telín, EZS	
PS 13-22-26	SpS Telín, EZS	
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	
PS 13-22-21	ZST. Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující	
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	
PS 13-22-22	Zst. Beroun os.n. informační systém	
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	
PS 13-22-23	Zst. Beroun os.n. kamerový systém	
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém	
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení	
PS 13-23-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS	
PS 13-23-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS	
PS 13-23-31	Zst. Beroun, úprava TRS.MRS	
PS 13-23-31	celkem	
D.8		Slučovací technologie včetně DRT
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	
PS 13-23-01	Zst. Beroun os.nádr., DRT	
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	
PS 13-23-02	Zst. Beroun nákl.nádr., DRT	
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	
PS 13-23-03	PTM Beroun, DRT a MRS	
PS 13-23-04	SpS Telín, DRT	
PS 13-23-04	SpS Telín, DRT	
PS 13-23-04	SpS Telín, DRT	
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	
PS 13-23-05	Doplnění DRT na ED Praha	
PS 13-23-06	Zst. Beroun, DOTS ŽDC	





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 399985

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ff75053e-47b4-49fa-989d-7565cd40e164

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.09.2019 09:47:03



a4305226-bcc1-4999-a691-80bb8e927e50