



Dodatek č. 1

k

Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538

uzavřené dne 18. 10. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená: starostkou, Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti
ve věcech technických [redacted] manažerem divize

IČ: 28589241

DIČ: CZ28589241

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi: „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon BOZP z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.



II.

Cena plnění

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 815 880,- Kč

kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 5 711 160,- Kč

(slovy: pětmiliónůsedmsetjedenácttisícstošedesát korun českých)

DPH ze základu 5 711 160,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Čas plnění

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu koordinátora BOZP v rámci akce „**Rekonstrukce polikliniky Malešice**“. Prodloužení činí 4 měsíce.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

20. 06. 2019

Datum:

