

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele: 19SoD001-19R004
číslo smlouvy objednatele: SML/0343/2019/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: BUILDEKO, s.r.o.

Sídlo: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 59974

zastoupen: Ladislav Blizňák, jednatel

IČO: 03386961

DIČ: CZ03386961

Bank. spojení: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: -

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ladislav Blizňák

ve věcech technických: Ladislav Blizňák

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.5.2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) „**Vzduchotechnika Domova seniorů**“, (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce a neprovádět práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět plnění o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 1, který je Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1. Zároveň se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak je dále uvedeno.

V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.1, který je přílohou č.1 k Dodatku č.1 a činí v konečné výši částku **6 833 214,- Kč** bez DPH (slovy: šest milionů osm set třicet tři tisíc dvě stě čtrnáct korun českých), tj. **7 858 196,- Kč** včetně DPH (slovy: sedm milionů osm set padesát osm tisíc jedno sto devadesát šest korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č.....ze dne

V Hranicích dne

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
BUILDEKO, s.r.o.

.....
Jiří Kudláček
Starosta

.....
Ladislav Blizňák
Jednatel

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.1