

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – dodatek č. 1

„I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, expertíza DSP a bezpečnostní audit“

č. smlouvy objednatele: **11PT-000791**, evidenční číslo: **171/15**

ISPROFIN: **3271115001.151**

č. smlouvy zhotovitele: 15-297.230

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupen: ředitelem Správy Pardubice na základě
pověření generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Zastoupen: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

K jednání oprávnění:

- ve věcech smluvních: vedoucí projektového střediska Plzeň

- ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Na základě posunu termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracovatele PD (firmy Valbek s.r.o.) z 31.12.2015 na 30.4.2016 se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání expertízy a bezpečnostního auditu.

I. DOBA PLNĚNÍ

Článek IV. – Doba plnění původní odstavce se ruší a nahrazuje novým, které zní:

původní znění:

1.1. K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatелеm elektronickou formou

nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.

- 1.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do **10.1.2016**.

Zpracovatel expertízy DSP se bude účastnit výrobních výborů v průběhu zpracování DSP i dalších případných jednání dle pokynů objednatele ŘSD, správy Pardubice.

Zhotovitel expertízy DSP poskytne koncept k předběžnému posouzení již ve fázi rozpracovanosti.

Zhotovitel expertízy DSP bude objednatele a zhotovitele DSP informovat o zjištěných nedostatecích již v průběhu projektování, bezprostředně po jejich identifikaci.

nové znění:

- | | | |
|------|-------------------------------------|-----------|
| 1.1. | Zpracování expertízy DSP do | 31.5.2016 |
| 1.2. | Zpracování bezpečnostního auditu do | 30.6.2016 |

Zpracovatel expertízy DSP se bude účastnit výrobních výborů v průběhu zpracování DSP i dalších případných jednání dle pokynů objednatele ŘSD, správy Pardubice.

Zhotovitel expertízy DSP poskytne koncept k předběžnému posouzení již ve fázi rozpracovanosti.

Zhotovitel expertízy DSP bude objednatele a zhotovitele DSP informovat o zjištěných nedostatecích již v průběhu projektování, bezprostředně po jejich identifikaci.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek VI. – Platební podmínky původní odstavce se ruší a nahrazuje novým, které zní:

původní znění:

- 2.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury vystavené po řádném poskytnutí a předání všech Služeb se lhůtou splatnosti 60 dní.
- 2.3. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení Faktur:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Správa Pardubice
	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Nové znění:

- 2.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb žádné zálohy.
- 2.2. Objednatel uhradí dílčí fakturu do 50% celkové ceny. Vystavení proběhne do 11.12.2015.
- 2.3. Objednatel se zavazuje doplatit poskytovateli za provedení služeb zbývajících část smluvní ceny na základě faktury vystavené po řádném poskytnutí a předání všech služeb se lhůtou splatnosti 60 dní.

2.4. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu objednatele:

adresa pro doručení faktur:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 3.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUDOP PRAHA a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Bohumil Vebr
Funkce: ředitel správy Pardubice
Datum: 15. 12. 2015

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Datum: V Praze dne 20.11. 2015

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: místopředseda představenstva
Datum: V Praze dne 20.11. 2015