

„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.“

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. sml. objednatele SML/0387/2019/ORM,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	:	Město Hranice
Se sídlem městského úřadu	:	Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO	:	00301311
DIČ	:	CZ00301311
Statutární zástupce	:	Jiří Kudláček, starosta
Smluvně oprávněn jednat	:	Jiří Kudláček, starosta
Technicky oprávněn jednat :	:	Bc. Jaroslav Strnad, investiční technik
Bankovní spojení	:	██████████
Číslo bankovního účtu	:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	:	ELTODO, a.s.
Se sídlem	:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 Lhotka
IČO	:	45274517
DIČ	:	CZ45274517
Smluvně oprávněn jednat	:	Mgr. Marat Saber, člen představenstva
Obchodní rejstřík	:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1573,
Bankovní spojení	:	██████████
Číslo bankovního účtu	:	██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 07. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. smlouvy objednatele SML/0387/2019/ORM, (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla - „Úprava přechodu pro chodce přes I/35 u ŽS Teplice nad Bečvou“ podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Jaroslavem Svítkem, společnost PROJEKTIL spol. s r.o., Bělotínská 288, 753 01 Hranice, v katastrálním území Hranice.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací a méněprací na předmětném díle. Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 3. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 3.1 tak jak je uvedeno dále.

Článek 3. Cena, text odstavce 3.1 se mění a nově nahrazuje textem takto:

3.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši částku:

Cena celkem bez DPH:	1.655.237,43 Kč
DPH	347.599,86 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2.002.837,29 Kč

Slovy: Dvamiliondvatisíceosmsettřicetsedm korun českých dvaceteděthaléřů včetně DPH.

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0387/2019/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0387/2019/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 565/2019 – RM 17 ze dne 20. 08. 2019.

V Hranicích, dne

V Praze, dne

.....

Jiří Kudláček, starosta

.....

Mgr. Marat Saber, člen představenstva