



MDOBP008XX2F

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

**1. město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01  
IČ: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Jitka Šafářová, referent odboru  
místního rozvoje, tel. č.: 318 533 397;  
e-mail: [safarova@mestodobris.cz](mailto:safarova@mestodobris.cz)

(dále jen „objednatel,“)

a

**2. název spol.:**

**DAVELO spol. s r.o.**

se sídlem: Hvozdnice 65, 252 05 Hvozdnice  
IČ: 44684347  
DIČ: CZ44684347 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Jiří Zikmund, jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5810  
bankovní spojení: SBERBANK CZ a.s.  
č. účtu: 4200 394 938/6800  
osoby oprávněné za zhotovitele:  
- k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Zikmund, jednatel, tel.: 602221203, e-mail:  
[zikmund@davelo.cz](mailto:zikmund@davelo.cz)  
- k jednání ve věcech technických: Ing. Svatopluk Těšina, tel.: 606466927, e-mail:  
[tesina@davelo.cz](mailto:tesina@davelo.cz)

(dále jen „zhotovitel,“)

*ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tento*

## **dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo na stavební práce

I.

### **Úvodní ustanovení**

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem dne 27. 5. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva) schválenou Radou města Dobříše

usnesením č. 16/11/2019/RM dne 16. 4. 2019 na stavební práce „Kostel Povýšení sv. Kříže – výměna oken“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Ustanovení čl. III odst. 3 se mění na:  
„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 30. 9. 2019.“

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
7. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv Dodatek č. 1 zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou stranu.
8. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Dobříše dne 26. 8. 2019 usnesením č. 16/27/2019/RM.

V Dobříši, dne ... 11. 9. 2019

za objednatele



Bc. Jana Vlnasova  
starostka města Dobříše

**MĚSTO DOBŘÍŠ**  
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119  
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

V Dobříši, dne ... 10. 9. 2019

za zhotovitele



Ing. Jiří Zikmund  
jednatel společnosti

**DAVĚD** spol. s r.o.  
Hvozdnice 65, 262 05  
DIČ CZ44684347  
tel./fax 257 770 543