

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00327

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Teplice, č.ú.: 3507501/0100
E-mailová adresa : ██████████

Zástupce pro věci technické : ██████████ - zástupce ředitele oblastního závodu Most,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████
██████████ - manažer provozu ČOV a kanalizací Teplice,
Severočeská servisní a.s., tel. ██████████

1.2. Zhotovitel:

FINSTAV společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125
Zastoupená: ██████████ - jednatelem společnosti
██████████ - jednatelem společnosti

Zástupce pro věci technické: ██████████

IČO: 44567731
DIČ: CZ44567731
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 543444441/0100
Telefon: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019_00327 na akci ČOV Loučná u Mostu – stavební oprava - je změna času plnění na žádost zhotovitele.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na 30. listopad 2019.

3.2. Zahájení stavby: 2. květen 2019

3.3. Dokončení stavby: 30. listopad 2019.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.7 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.8. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Teplice dne


26 -08- 2019


Chomutov dne

- 9 -09- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti


jednatel společnosti
