

DODATEK č. 1

Ke smlouvě č. 11PU-0002072, evidenční číslo 062/16

uzavřené dne 11.3.2016

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice
ve věcech smluvních: , referát zakázky
ve věcech technických: vedoucí provozního úseku
- (dále jen „Objednatel“)

a

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Plzeň, Mikulášské nám. 17, 326 00
IČ: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14551
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
- (dále jen „Poskytovatel“)

„Sil. I. tř. Pardubický kraj, koordinátor BOZP“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

V.

CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

		<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena včetně DPH</u>
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Původní cena dle smlouvy	„Sil. I. tř. Pardubický kraj, koordinátor BOZP“	867.910,-	182.261,-	1 050.171,-
Navýšení dle dodatku č. 1	„Sil. I. tř. Pardubický kraj, koordinátor BOZP“	432.090,-	90.739,-	522.829,-
Celková cena	„Sil. I. tř. Pardubický kraj, koordinátor BOZP“	1 300.000,-	273.000,-	1 573.000,-

(dále jen „Cena“).

Zdůvodnění změn:

Navýšení objemu kontrolovaných staveb splňující legislativní požadavky; tj. požadavky z.č. 309/2006 Sb. na určení koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v souladu s požadavky aktualizované Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 3.0.

Ostatní body objednávky zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne:

V Plzni dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

MANIFOLD GROUP s r.o.

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti.