

DODATEK č. 1 Zázpisu o zhotovení díla č. 44/2019

1. Česká republika – Okresní soud v Hradci Králové

se sídlem Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2, PSČ 502 00
zastoupená XXX, předsedkyní Okresního soudu v Hradci Králové
IČO: XXX
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové
č.ú.: XXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Česká republika – Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem, zastoupená vrchním radou XXX, ředitelem Věznice Jiřice, na základě pověření GR VS ČR č. j.: VS-50402-9/ČJ-2016-800020-SP ze dne 5. 9. 2016
IČO: XXX
DIČ: XXX
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: XXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli tento Dodatek č. 1 Zázpisu o zhotovení díla č. 44/2019:

I.

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 27. 6. 2019 zápis o zhotovení díla č. 44/2019 (dále jen „zápis“), jehož předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve výrobě, dodávce a montáži interiérového nábytku pro vybavení objektu objednatele, a to v rozsahu podle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

II.

Zhotovitel a objednatel se dohodli tímto dodatkem na změně dekoru zhotovovaného nábytku. Nábytek tak bude namísto dekoru DTDL 1709 uvedeného v příloze č. 1 zápisu zhotoven v dekoru s označením DTDL H3734.

III.

Ostatní články zápisu zůstávají nezměněny.

Hradec Králové dne 3. 9. 2019

Jiřice dne 9. 9. 2019

.....
za objednatele

XXX

Předsedkyně okresního soudu

.....
za zhotovitele

vrchní rada XXX

ředitel Věznice Jiřice