

ZMĚNOVÝ LIST Č.1**Oprava zdí v suterénu školy - VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1**

OBJEDNATEL	VOŠZ a SZŠ Praha 1 Alšovo nábřeží 6 Alšovo nábřeží 6 110 00 Praha 1	IČO DIČ	00638749 CZ00638749
------------	---	------------	------------------------

ZHOTOVITEL	STAVTEN S.R.O U Nových domů III 1943/15 140 00 Praha 4	IČO DIČ	018 33 553 CZ 018 33 553
------------	--	------------	-----------------------------

POPIS ZMĚNY	1) dopojení dešťové kanalizace do stávající revizní šachty 2) skutečná kubatura výkopu 36 m3 oproti předloženému výkazu výměr 3) bourání betonu okolo revizní šachty
-------------	--

CENA DLE SOD	389 187,47 Kč	bez DPH
PŘEDCHOZÍ ZL	0,00 Kč	bez DPH
ZL Č. 1	45 005,00 Kč	bez DPH

NOVÁ CENA	434 192,47 Kč	bez DPH
-----------	---------------	---------

TERMÍN PŘEDÁNÍ ZMĚNY VII.19

TERMÍN REALIZACE ZMĚNY VII.19

VLIV ZMĚNY NA SMLUVNÍ TERMÍN DOKONČENÍ NE

PŘÍLOHY CENOVÁ NABÍDKA

DATUM 14.08.2019

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL TDI PROJEKTANT