

DODATEK Č. 3

k Příkazní smlouvě č. 2018/1856/OVTI (dále jen „Smlouva“)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)



Příkazce: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234 516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem

a

Příkazník: Kittlik s.r.o.

Sídlo: Vodárenská 1915, 272 01 Kladno

IČ: 03368637

DIČ: CZ03368637

Bankovní spojení: Oberbank AG

č.ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. [REDACTED] ednatelem

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby Příkazníka z důvodu prodloužení realizace projektu dle článku VI. odst. 6.2 bodu b) Smlouvy a to v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.


1.2. V důsledku toto dochází ke změně článku IV. Čas plnění bodu 4.1 a to následovně:

Po dobu realizace projektu „Dopravní telematika Kladno“, předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je listopad 2018 – září 2019.

1.3. Zároveň dochází ke změně článku VI. Odměna příkazníka a platební podmínky bodu 6.2 a to následovně:

Odměna za provedení technického dozoru investora a koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí

340 200 Kč bez DPH, tj. 411 642 Kč s DPH (21%). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením technického dozoru investora a koordinátora BOZP, a to i hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.



II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce po jejím podpisu obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 2.3. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace navýšení nákladů za TDI

č. 2: Cenová kalkulace navýšení nákladů za BOZP

12 -09- 2019

V Kladně, dne

V Kladně, dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Dan Jiránek
primátor

.....
Ing. Martin Kucera
jednatel

Kladrk s.r.o.
Vodárenská 1915, 272 01 Kladno
IČ: 03360637

Cenová kalkulace dodatek č.3

Technický dozor investora pro projekt "Dopravní telematika Kladno"

Technický dozor investora

2	700 Kč	1 400 Kč
---	--------	----------

Pol.	Obsah	Čl/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	8	1	1 400 Kč	11 200 Kč	13 552 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	1		1 400 Kč	- Kč	- Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	8	3	1 400 Kč	33 600 Kč	40 656 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	1	3	1 400 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	1	3	1 400 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4	3	1 400 Kč	16 800 Kč	20 328 Kč
05/19 - 09/19	Celkem				70 000 Kč	84 700 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota bez DPH

200 000 Kč

Kittlik s.r.o.
Ing. Martin Kučera, jednatel

V Kladně dne 11.7.2019



Cenová kalkulace dodatek č.3

Koordinátor BOZP investora pro projekt "Dopravní telematika Kladno"

Koordinátor BOZP

2	700 Kč	1 400 Kč
---	--------	----------

Pol.	Obsah	Či/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola ZOV, případně plánu BOZP v DPS	4		1 400 Kč	- Kč	- Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2		1 400 Kč	- Kč	- Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	4	3	1 400 Kč	16 800 Kč	20 328 Kč
2.c)	Dohled nad dodržením plánu BOZP					
2.d)	Kontrola technologických postupů dle BOZP					
2.e)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.f)	Dílčí kontrola odstranění závad BOZP					
2.g)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů	2	3	1 400 Kč	8 400 Kč	10 164 Kč
05/19 - 09/19	Celkem				25 200 Kč	30 492 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota bez DPH

200 000 Kč

Kittlik s.r.o.

Ing. Martin Kučera, jednatel

V Kladně dne 11.7.2019

Magistrát města Kladna
Odbor výpočetní techniky
a informaticky