



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky

„Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: místostarostou města Mgr. Karlem Krejzou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Ondřej – Meissner, spol. s r.o.

se sídlem: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9

IČO: 45807159

DIČ: CZ45807159

jednající/zastoupen: Ing. Miroslavem Ondřejem, jednatelem

zapsaný v rejstříku u městského soudu v Praze odd. C, vložka 12096

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH:	3.396.000,- Kč
vícepráce I	31.183,06 Kč
<u>vícepráce II</u>	<u>9.850,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	3.437.033,06 Kč
DPH ve výši 21 %	721.776,94 Kč
cena včetně DPH	4.158.810,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis víceprací I
 - příloha č. 2 – Soupis víceprací II
- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 12.9.2019

V Praze dne 6.9.2019

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Ing. Miroslav Ondřej
jednatel