

Harmonogram realizace díla

- 1. Objednávka dveří - ihned po podpisu Smlouvy o dílo**
- 2. cca 12 týdnů čekání na dodávku dveří**
- 3. třináctý týden od podpisu Smlouvy zahájení bouracích prací a odvozu vybouraných hmot.**
- 4. čtrnáctý týden stavební začištění otvorů a výmalba**
- 5. patnáctý týden montáže obložkových zárubní, kování a dveří - předání díla.**