

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO: S/2169/2018

(dále také „dodatek“)


uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**  
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192  
Technický dozor : Ing. Otakar Franc, mobil 775047334  
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov  
Číslo účtu : 2688970257/0100  
IČ : 00260231  
DIČ : CZ00260231  
Telefon : 374 774 111  
Fax : 374 774 196  
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **Chejnovský, s.r.o.**  
Sídlo : Rapotínská 1576, 347 01 Tachov  
Obchodní rejstřík : Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 15555  
Jednatel/Zastoupen: Vladimír Chejnovský, jednatel firmy  
Stavbyvedoucí, mobil: Vladimír Chejnovský,   
Zasílací adresa : Rapotínská 1576, 347 01 Tachov  
IČ : 26363330  
DIČ : CZ26363330



dále jen „zhotovitel“

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 9. 8. 2018 uzavřena smlouva o dílo č. 2169/2018, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem „Malometrážní byty Tachov, Bělojarská ulice“ (dále jen dílo).

### III. ZMĚNA SMLOUVY

V průběhu realizace díla došlo na základě požadavku investora, budoucího provozovatele a Hasičského záchranného sboru ke změnám, které jsou uvedeny v Soupisu prací.

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje znění SOD č. 2169/2018, článek III. cena díla:

**Původní text - cena díla:**

Cena bez DPH	:	27 321 444,- Kč
DPH 15%		4 009 158,- Kč
DPH 21%		124 682,- Kč
Cena včetně DPH:		31 455 284,- Kč

**Nahrazeno zněním:**

Cena bez DPH	:	27 564 063,- Kč
DPH 15%		4 045 550,85,- Kč
DPH 21%		124 682,- Kč
Cena včetně DPH:		31 734 295,85 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2169/2018 zůstávají v platnosti beze změny.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

IV.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

IV.2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

IV.3. Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na svém jednání dne 4. 9. 2019, usnesení č. 18, poř. č. 533.

**PŘÍLOHA**


- Soupis prací

V Tachově

V Tachově

Mgr. Ladislav Macák  
starosta města Tachov

Vladimír Chejnovský  
jednatel firmy Chejnovský, s.r.o.



stavební činnost  
fasády, opravy fasád  
strojní omítky  
zateplovací systémy

Rapotínská 1576, 347 01 Tachov  
IČO 26363330 DIČ CZ 26363330  
Tel./fax : +420 374 724 372  
E-mail : Chejnovsky.sro@seznam.cz



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15555

Tachov dne ..... 2.8.2019  
Vyřizuje..... Pavel Chejnovský

### SOUPIS PRACÍ DLE POŽADAVKU IVESTORA, BUDOUCÍHO PROVOZOVATELE A HZS

Investor : Město Tachov

Stavba : Malometrážní byty Tachov

Č.	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
<b>Sádrokartonové konstrukce</b>					
1.	1NP - impregnovaný 12,5mm, rozměr 2,9*0,25*0,3m ( splašková kanalizace )	ks	2	2460	4 920,00
2.	1NP sklad - impregnovaný 12,5mm, rozměr 1,1*0,33*0,42m ( vzduchotechnika )	ks	1	650	650,00
3.	1NP výlevka - impregnovaný 12,5mm, rozměr 1*0,2*0,35 ( vzduchotechnika )	ks	1	650	650,00
4.	1NP WC ženy + invalidní - impregnovaný 12,5mm, rozměr 1,85*0,4*0,43 (vzduchotechnika )	ks	1	1390	1 390,00
5.	1NP WC personál - impregnovaný 12,5mm, rozměr 0,9*0,75*0,4 ( vzduchotechnika ) , rozměr 1*0,2*0,2 ( splašková kanalizace )	ks	1	1430	1 430,00
6.	1NP WC muži - impregnovaný 12,5mm, rozměr 1,4*0,66*0,4 ( vzduchotechnika ) , rozměr 1*0,2*0,2 (splašková kanalizace )	ks	1	1800	1 800,00
7.	1NP chodba - protipožární 12,5mm, zhotovení konstrukce pro elektrorozvaděče, u jednoho rozvaděče vysekání zdi do hloubky 7 cm	kpl	1	9700	9 700,00

8.	2NP - 4NP pokoje - 2x protipožární 12,5mm, rozměr 2,75*0,65*0,27 včetně tepelné izolace ( vzduchotechnika )	ks	12	3490	41 880,00
9.	2NP - 4NP koupelny - impregnovaný 12,5mm, rozměr 2,5*0,4*0,42 ( vzduchotechnika )	ks	24	2380	57 120,00
10.	2NP - 4NP koupelny - impregnovaný 12,5mm, rozměr 1,2*0,2*0,2 ( splašková kanalizace )	ks	12	920	11 040,00
<b>Ostatní práce</b>					
11.	Nátěr podlahy výtahové šachty	m2	4,5	520	2 340,00
12.	Skříňky podružných vodoměrů na chodbách - příplatek za materiál javor 1NP - 4NP kuchyně - doplnění skříňek na zakrytí vzduchotechniky (dodávka a montáž )	ks	6	500	3 000,00
13.	UPS místnost - doplnění ventilátoru a odvětrání pr. 125mm včetně mřížek	ks	25	1850	46 250,00
14.		kpl	1	2700	2 700,00
<b>Celkem</b>					<b>184 870,00</b>
<b>Odečet položek z rozpočtu</b>					
<b>Kuchyňská linka 1,8m Červeného kříže č. položky 234</b>					
1.	Kuchyňská linka 1,8m	kpl	1	-7430	-7 430,00
2.	Myčka vestavná	kpl	1	-5150	-5 150,00
3.	Lednice samostatně stojící	kpl	1	-5390	-5 390,00
4.	Trouba vestavná	kpl	1	-3200	-3 200,00
5.	Mikrovltnka	kpl	1	-1300	-1 300,00
<b>Celkem</b>					<b>-22 470,00</b>
<b>Odpčet položek z rozpočtu</b>					
<b>konstrukce suché výstavby</b>					
Položka č. 184 Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek					
1.	montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm	ks	8	-82	-656,00
2.	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	ks	8	-600	-4 800,00
<b>Celkem</b>					<b>-5 456,00</b>

<b>ELEKTROINSTALACE</b>					
1.	spínač č.6	ks	48	218,3	10 478,40
2.	CYKY 5Cx1,5	m	192	47,4	9 100,80
3.	krabice KU 68	ks	48	35,8	1 718,40
4.	Zásuvka 230V	ks	4	210	840,00
5.	Svítilno nouzové AXNR	ks	17	2702	45 934,00
6.	Elektroměry rozvaděč RS	ks	2	2105	4 210,00
7.	Požární ucpávky do bytů	ks	24	250	6 000,00
8.	Ostatní požární ucpávky	kpl	1	20000	20 000,00
9.	Kabel CH-KEV 5Cx1,5	m	30	65,9	1 977,00
Upravené položky					
1.	Svítilno nouzové vnitřní	ks	10	-777,6	-7 776,00
2.	Náhrada svítidel Q5A600/1050	ks	18	-378,2	-6 807,60
<b>Celkem</b>					<b>85 675,00</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>242 619,00</b>

