

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 11PU-001929, evidenční číslo: 256/15

č.smlouvy zhotovitele: 15140/01

ISPROFIN: 5001110001

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/43 Březová nad Svitavou, rekonstrukce opěrné zdi“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

, referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

se sídlem:

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ:

25274104

DIČ:

CZ25274104

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

Zastoupen:

členem představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Předmětná smlouva se mění a doplňuje následovně:

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DíLO

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří a **Dodatkem č. 2 se mění**

Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

- a) Dopis nabídky

XIII
CENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při realizaci díla vznikly nepředvídatelné okolnosti, které bylo potřeba řešit operativně. Šlo především o jiný průběh podzemních vedení, než předpokládala schválená PD.

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: **Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.**

Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Původní cena			
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkem	3 510 962	737 302	4 248 264

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: 15. 09. 2016

Podpis: _____
Jméno:
Funkce: člen představenstva
Datum: 13.9.2016