

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **ČSA 332 – projektová dokumentace na opravu střechy a vybudování půdní vestavby /č. z. 1551/**

č. zhotovitele : 2015/48

č. objednatele : 2015/2071

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

[REDAKCE] zaměstnanec SNHK, [REDAKCE]
[REDAKCE] zaměstnanec SNHK, [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: [REDAKCE]
Sídlo: Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové
Telefon, email: [REDAKCE]
IČ: 668 33 931
DIČ: CZ7006133046
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1084472359/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu změn v provedení a parametrech díla a dalších skutečností, jak je popsáno níže, se mění dílo, termín dokončení a cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2015/2071 uzavřené dne 13. 11. 2015 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1:

Po provedení zaměření krovu s analýzou stavebně technického stavu bylo zjištěno silné destruktivní poškození téměř celé spodní i horní pozednice, krokví, vazných trámů a kleštín. Vzhledem k rozsahu napadení dřevokaznými škůdci a houbami není možné konstrukci sanovat a je nutné realizovat krov nový. Návrh nového krovu s ohledem na novou dispozici vyžaduje statické úpravy konstrukce krovu a podlahy podkroví. Projektová dokumentace měla původně řešit pouze opravu střechy a vybudování půdní vestavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt nacházející se na území Městské památkové zóny, zažádal dne 29. 1. 2016 [REDAKCE] o závazné stanovisko odbor památkové péče magistrátu města Hradec Králové. Postupně byly předloženy tři varianty řešení. K těmto řešením se vždy písemně vyjádřil Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, a to pod čj. NPÚ-

362/8838/2016 ze dne 15. 2. 2016, čj. NPÚ-362/34368/2016 ze dne 12. 5. 2016 a čj. NPÚ-362/45206/2016 ze dne 24. 6. 2016. Následně Odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové vydal dne 26. 7. 2016 závazné stanovisko ke stavebním úpravám půdního prostoru včetně umístění střešních oken. Z tohoto důvodu nebylo možné požádat o stavební povolení ani odevzdat projektovou dokumentaci ve smlouvou stanoveném termínu.

II.

1. Původní text **písm. a) prvního odstavce článku IV.** smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede PD DPS, předá čistopis objednateli a podá žádost o vydání stavebního povolení ve lhůtě do: **30. 9. 2016**
2. Původní text **písm. b) prvního odstavce článku IV.** smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede PD RDS a předá čistopis objednateli ve lhůtě do: **31. 10. 2016**
3. Nově se za písm. b) prvního odstavce článku IV. smlouvy „Doba plnění“ vloží **písm. c)** v tomto znění:
Zhotovitel předá kompletní dílo včetně stavebního povolení ve lhůtě do: **1. 12. 2016**
4. Původní text **písm. a) prvního odstavce článku V.** smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
a) celková smluvní cena činí bez DPH 159 000 Kč
slovy: jednostopadesátdevět tisíc korun českých
b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21 % 33.390 Kč


c) celková smluvní cena činí včetně DPH 192.390 Kč
5. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Smluvní strany se dohodly na následujícím narovnání: „Ustanovení tohoto dodatku se přiměřeně zpětně použijí i na období od 26. 5. 2016 do dne podpisu tohoto dodatku“.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

V Hradci Králové dne **01. 09. 2016**

V Hradci Králové dne **16. 09. 2016**



za objednatele

náměstkyně primátora města

