

# ZMĚNOVÝ LIST

**OBJEKT:** VZ č. 112/2019 - Oprava volného bytu č. 8, Průkopnická 5/2122, Ostrava–Zábřeh

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

**Zhotovitel:** Windservis s.r.o., Petřkovická 346/18, 725 28 Ostrava-Lhotka  
IČ: 27831728

**Objednávka č. O/1973/2019/OBH ze dne 23. 7. 2019**

**Vícepráce:**

Položení další vrstvy OSB desek z důvodu vyrovnaní podlahy v ložnici (14 m<sup>2</sup> á 260,-Kč bez DPH, tj. 3.640,00 Kč bez DPH).

**Cena dle objednávky:** 316 956,00 Kč bez DPH

**Vícepráce** + 3.640,00 Kč bez DPH

**Konečná cena díla:** **320.596,00 Kč bez DPH**

**Příloha:** soupis víceprací

V Ostravě, dne 5. 9. 2019

**Za objednatele:**

\_\_\_\_\_

**Za TDI:**

\_\_\_\_\_

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_