

měsíc	září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben		
Bezbariérové úpravy ZŠ Msgre.B.Staška																								
Zemní práce																								
Základy a zvláštní zakládání																								
Svislé a kompletní konstrukce																								
Sádkokartonové konstrukce																								
Vodorovné konstrukce																								
Úpravy povrchů vnitřní																								
Úpravy povrchů vnější																								
Podlahy a podlahové konstrukce																								
Lešení a stavební výtahy																								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																								
Bourání konstrukcí																								
Staveništní přesun hmot																								
Izolace proti vodě																								
Povlakové krytiny																								
Izolace tepelné																								
Vnitřní kanalizace																								
Vnitřní vodovod																								
Zařizovací předměty																								
Ústřední vytápění																								
Konstrukce tesařské																								
Konstrukce klempířské																								
Konstrukce truhlářské																								
Konstrukce zámečnické																								
Otvorové prvky z plastu																								
Podlahy z dlaždic a obklady																								
Podlahy povlakové																								
Obklady keramické																								
Nátěry																								
Malby																								
Ostatní																								
Elektromontáže																								
Montáže vzduchotechnických zařízení																								
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																								
Přesuny sutí a vybouraných hmot																								
Vedlejší náklady																								
	2.9.2019																							16.4.2020

dokončení hrubé stavby výtahových šachet: