

D O D Á T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1-2-951/19/HB
uzavřené dne 11. 03. 2019

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDAKCE], ve věcech
technických jedná: [REDAKCE] vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDAKCE], [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDAKCE]

Mobil [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47863703

DIČ: [REDAKCE]

sídlo: Černá Voda 43, 790 54 Černá Voda

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 1, smlouvy o dílo (č. objednatele 1-2-951/19/HB)
uzavřené dne 11. 03. 2019

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Vodní nádrž Malý Tovaryš“ podle projektové dokumentace
vypracované firmou TERRA-Pozemkové úpravy, s. r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 623 103,28 Kč bez DPH**, slovy: **jedenmilionšestsetdvacetřítisícetřicet korun, 28 hal.** DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 673 029,30 Kč
Cena méněprací za SO 01	-111 076,98 Kč
Cena méněprací za SO 03	-35 000,00 Kč
Cena méněprací za SO 05	-60 500,00 Kč
Méněpráce celkem:	-206 576,98 Kč
Cena víceprací za SO 01	59 680,96 Kč
Cena víceprací za SO 03	66 970,00 Kč
Cena víceprací za SO 05	30 000,00 Kč
Vícepráce celkem:	156 650,96 Kč
Nově sjednaná cena za dílo celkem bez DPH:	1 623 103,28 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a položkového rozpočtu, méněprací, víceprací pro SO 01, SO 03, SO 05, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován dodatkový položkový rozpočet méněprací a víceprací. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem je přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet (méněpráce, vícepráce SO 01, SO 03, SO 05)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 10. 9. 2015

Za objednatele, Lesy České republiky, s. p.

Za zhotovitele, Ing. Peter Viazanička,

Lesy České republiky, s. p.
[redacted]

[redacted]

vedoucí správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek - Místek

jednatel

příloha

1) Položkový rozpočet (vícepráce, méněpráce SO 01, SO 03, SO 05)
strana 2 ze 2

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 Méněpráce-odečty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracovali:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

1 Zemní práce

0,00

7 327,58

7 327,58

0,000

7	R	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	8,083	100,00	0,00	808,30	808,30	0,00000	0,000
"MNP											
"neprovedeno těsnění zámku jílovitou zemínou pod výtokovým											
potrubím											
-((1,5+0,5)*0,5)/2*3 "těsnění betonem											
((4,4+3)*0,7)/2*3,7 "původní objem											
					-1,500						
					9,583						
Součet					8,083						
9	001	132101201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	7,800	150,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00000	0,000
"MNP											
15,6*0,5 "neralizované práce z důvodu skalního podloží											

7,800

10	001	132201201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,800	200,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00000	0,000
"MNP											
15,6*0,5 "neralizované práce z důvodu skalního podloží											

7,800

13	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	23,683	150,00	0,00	3 552,45	3 552,45	0,00000	0,000
"MNP											
"neprovedeno těsnění zámku jílovitou zemínou pod výtokovým											
potrubím											
-((1,5+0,5)*0,5)/2*3 "těsnění betonem											
((4,4+3)*0,7)/2*3,7 "původní objem											
					-1,500						
					9,583						
15,6*0,5*2 "neralizované práce z důvodu skalního podloží					15,600						
Součet					23,683						

skládka

17	001	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	23,683	10,00	0,00	236,83	236,83	0,00000	0,000
skládka											
					23,683						

4 Vodorovné konstrukce

61 255,29

30 344,21

91 599,50

148,595

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 Méněpráce-odečty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracovali:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31	321	457541111	Filtrační vrstvy ze šleřkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	10,710	650,00	6 333,36	628,14	6 961,50	1,89000	20,242
"MNP					53,550						
50,71/0,2-200 "plocha dle PD - realizované práce v m2					10,710						
53,55*0,2 "plocha tloušťka											
32	312	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	51,980	1 000,00	35 424,89	16 555,11	51 980,00	1,87000	97,203
"MNP					51,980						
51,98 "nerealizováno											
33	321	462519002	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	30,520	150,00	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00000	0,000
"MNP											
230,52-200 "nerealizováno					30,520						
46	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomký kamene	m3	15,600	1 800,00	19 497,04	8 582,96	28 080,00	1,99680	31,150
"MNP					31,200						
31,2 "dle PD											
15,6 "dle skutečnosti, odpočet patky v místě skalních výchozů (nerealizace do rýhy)					15,600						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 763,29	1 956,71	4 720,00	0,003	0,003
42	211	931992121	Výpň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	1,600	350,00	369,98	190,02	560,00	0,00063	0,001
"MNP					3,200						
3,2 "dle PD											
4*1*0,4 "dle skutečnosti					1,600						
43	211	931994111	Těsnění stýčné spáry u přefa dílců pobtnajícím profilem	m	11,200	300,00	1 933,12	1 426,88	3 360,00	0,00022	0,002
"MNP					22,400						
22,4 "dle PD											
4*2*(1+0,4) "dle skutečnosti					11,200						



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 Měněpráce-odečty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracoval:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
44	211	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	0,004	200 000,00	460,19	339,81	800,00	0,00017	0,000
"MNP											
0,009 "dle PD											
0,02*0,02*11,2 "dle skutečnosti											
0,009					0,004						
0,004											
998 Přesun hmot							0,00	7 429,90	7 429,90		0,000
45	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	148,598	50,00	0,00	7 429,90	7 429,90	0,00000	0,000

Celkem

64 018,58

47 058,40

111 076,98

148,598

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 - Všepráce-přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracovali:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

1			Zemní práce										0,00	16 000,00	16 000,00	0,000
13	001	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000					
"VCP																
100 "Odvoz nevhodné zeminy na pozemek investora parc. č. 1131/2 v k.ú. Černá Voda																
100,000																
17	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	100,000	10,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000					

2		Zakládání		4 188,27		311,73		4 500,00		3,680	
67	312	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,500	3 000,00	4 188,27	311,73	4 500,00	2,45329	3,680
"VCP											
"zatěsnění základ.spáry pod výtokovým potrubím (((1,5+0,5)*0,5)/2*3											
										1,500	

4				Vodorovné konstrukce				28 198,84		5 858,72		34 057,56		90,945	
31	R	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrku dří bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,400	650,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1,89000	4,536				
"VCP															
"provedení trativodů oboustranné podél podkl. betonu odtok. roury															
4*0,2*(2+1) "déška"výškašířka				2,400											
101	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š. do 3 m	m2	12,000	28,00	35,28	300,72	336,00	0,00028	0,003				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 - Všepráce-přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracovali:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

"provedení trativodů oboustranné podél podkl. betonu odtok. roury 4*(2+1) "délka*šířka opláštění trativodů											
102	693	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	12,000	32,13	385,56	0,00	385,56	0,000050	0,006

Ceníková cena nové položky * (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu ú ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky 37,80 * (336 112395 170,69) = 32,13 Kč bez DPH

100	321	464531112	Pohoz z hrubého dřevného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	40,000	794,40	27 778,00	3 998,00	31 776,00	2,16000	86,400
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------	-----------	---------	--------

Ceníková cena nové položky * (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu ú ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky 934 * (336 112395 170,69) = 794,4 Kč bez DPH

"VCP
51,98/0,2-200 "plocha dle PD - realizované práce v m2 59,900
51,98-(59,9*0,2) "plocha tloušťka 40,000

8 Trubní vedení 233,80 158,20 392,00 0,003											
103	311	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	14,000	11,30	0,00	158,20	158,20	0,00000	0,000

Ceníková cena nové položky * (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena) = jednotková cena nové položky 14,2 * (1 673 029,30/2 101 960,04) = 11,3 Kč bez DPH

"VCP
"provedení trativodů oboustranné podél podkl. betonu odtok. roury 2*(4+3) "2*délka 14,000

104	286	28611221.PPL	Trubka drenážní Pipelitě FLEXIBILNÍ DN65 PVC	m	14,000	16,70	233,80	0,00	233,80	0,000022	0,003
-----	-----	--------------	--	---	--------	-------	--------	------	--------	----------	-------

Ceníková cena nové položky * (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena) = jednotková cena nové položky 21 * (1 673 029,30/2 101 960,04) = 16,7 Kč bez DPH

998 Přesun hmot 0,00 4 731,40 4 731,40 0,000											
45	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	94,628	50,00	0,00	4 731,40	4 731,40	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zemní hráz, bezpečnostní přeliv
SO 01 - Vícepráce-přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel: [REDACTED]

Místo: Černá Voda

Zpracoval:

Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							32 620,91	27 060,05	59 680,96		94,628



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ
Objekt: Zátopa
SO 03 Měněpráce-odečty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Zhotovitel: XXXXXXXXXX
Místo: Černá Voda

Zpracovali:
Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	----------------	---------------	-------------	----------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000

8	R	R-162701	mm		100,000	350,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,000
---	---	----------	----	--	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zemínou a její rozproštění v místě uložení v tl. do 100 mm. Uvažovaná doprava v vzdálenost do 22 km (pozemek investora parc. č. 829/17, k.ú. Horní Hoštice).

"MNP

"Odvoz vhodně zeminy tl. 1 a 2 na pozemek investora

100

100,000

Celkem 0,00 35 000,00 35 000,00 0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ

Objekt: Zátoka

SO 03 Vícepráce - přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel: [redacted]

Místo: Černá Vědra

Zpracoval:

Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

1 Zemní práce 0,00 54 850,00 54 850,00 0,000

11	001	111201102	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 750,000	22,20	0,00	38 850,00	38 850,00	0,00000	0,000
Ceníková cena nové položky * (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu ú											
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky											
23,10 * (659 001,50 / 686 777,08) = 22,2 Kč bez DPH											

"VCP
"Odstanění křovin v místě uložení nepotřebné zeminy na parc. č.
1131/2 v k.ú. Černá Voda

1 750,000

3	R	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

"VCP
Přebýtky zeminy z objektu na plochu určenou objednatelem- parcela č.
1131/2 v k.ú. Černá Voda

"započten odvoz vhodné zeminy na pozemek investora +100" 100

5	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	100,000	10,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
---	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	------	----------	----------	---------	-------

"VCP

"viz položka vodorovné přemístění"

"odvoz vhodné zeminy na pozemek investora +100" 100

100,000

4 Vodorovné konstrukce 0,00 10 500,00 10 500,00 32,400

9	R	464541111	Pohoz ze štetkodří zmo do 63 mm z terénu	m3	15,000	700,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2,16000	32,400
"VCP											
10*10*0,15 "sanace neúrodného dna											
					15,000						

998 Přesun hmot 0,00 1 620,00 1 620,00 0,000

10	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	32,400	50,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00000	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	------	----------	----------	---------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ

Objekt: Zátopa

SO 03 Vícepráce - přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.


Zhotovitel: [REDACTED]

Místo: Černá Voda

Zpracoval:

Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	66 970,00	66 970,00		32,400



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ

Objekt: Zemník - INVESTICE

SO 05 Méněpráce - odečty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel:

Místo: Černá Voda

Zpracovali:

Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 60 500,00 60 500,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 60 500,00 60 500,00 0,000

2	R	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	100,000	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000000	0,000
"MNP											
v hor.3. - 50 %											
"náhrada za nevhodnou zeminu " 100											
					100,000						
3	R	122201409	Příplatek za lepkavost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	25,000	20,00	0,00	500,00	500,00	0,000000	0,000
"MNP											
"50 % z objemu" 50*0,5											
					25,000						

					25,000						
4	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000000	0,000
"nevodná zemina na plochu k uložení" 100											
					100,000						
5	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000000	0,000
"dovoz vhodné zeminy ze zemníku (Vindava) " 100											
					100,000						

6	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 000,000	15,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000000	0,000
" za dalších 10 km" 100*10											
					1 000,000						
7	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,000	100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,000000	0,000
"nevodná zemina k odvozu na plochu k uložení" 100											
					100,000						

Celkem 0,00 60 500,00 60 500,00 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodní nádrž MALÝ TOVARYŠ

Objekt: Zemník - INVESTICE

SO 05 Vícepráce - přípočty

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel: [REDACTED]

Místo: Černá Voda

Zpracoval:

Datum: 31.8.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 30 000,00 30 000,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 30 000,00 30 000,00 0,000

9 001	162701101	4	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m3	200,000	150,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,000
-------	-----------	---	---	----	---------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

*Ceníková cena nové položky * (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu ú
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky
162 * (67 500 / 87 027,50) = 126,6 Kč bez DPH*

"dovoz vhodné zeminy ze zemníku (Skorošice) " 100 100,000

"odvoz nepoužitelné zeminy na parc.č. 1131/2" 100 100,000

Součet 200,000

Celkem 0,00 30 000,00 30 000,00 0,000

