

DODATEK KE SMLouvĚ O DILO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

ÚV KLEČŮVKA – REKONSTRUKCE KLARIFLOKULÁTORU – LEVÝ KLARIK

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

GESS-CZ, s.r.o.
se sídlem Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26867770, DIČ: CZ26867770
zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28744
zastoupená: Michalem Pívdou, jednatelem

Uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě se mění znění článku „3. Čas plnění“ takto:


3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	05/2019
Zahájení stavebních prací:	05/2019
Dokončení stavebních prací:	09/2019
Předání a převzetí díla:	do 15.10.2019
Počátek běhu záruční lhůty:	ke dni dokončení a kompletního předání

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 11-09-2019



Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

V Lipníku n/B dne _____



Michal Pivoda, jednatel