



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo příkazce: **17/SML3560/PS/INV**

Číslo příkazníka:

DOHODA O UKONČENÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřené dne 6.11.2017

Smluvní strany

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí investičního odboru
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 5512232/0800

(dále jen „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

IMP engineering s.r.o.

Sídlo: Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Martinem Pluhařem, jednatelem společnosti
IČ: 254 90 524
DIČ: CZ 25490524
Bank. spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 254905248/5500

(dále jen „příkazník“)

uzavírají následující

Dohodu o ukončení příkazní smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2017 příkazní smlouvu, č. 17/SML3560/PS/INV, jejíž předmět byl výkon technického dozoru při provádění stavby s názvem „**Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění dveří a větracích otvorů, finální úprava omítek V+J křídla, výměna oken v arkádové chodbě - TDS**“.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení příkazní smlouvy z důvodu odstoupení zhotovitele stavby od Smlouvy o dílo na zhotovení výše uvedené stavby.
3. Smluvní strany se dohodly, že za realizovaný rozsah činností doplatí příkazce příkazníkovi odměnu ve výši 8 018,70 Kč bez DPH, a to na základě faktury mající

náležitosti a splatnost dle čl. V. příkazní smlouvy, přičemž podkladem pro vystavení faktury bude tato dohoda.

4. Příkazník prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční nároky z titulu předčasného ukončení příkazní smlouvy dohodou.
5. Tato dohoda je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1.
6. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018.
7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příkazci do datové schránky ID z8fbqyk a na e-mail: info@impmost.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 13. 09. 2019

V Mostě dne 10. 09. 2019

.....
příkazce

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
Vedoucí investičního odboru

.....
příkazník

IMP engineering s.r.o.
Ing. Martin Pluhař
Jednatel

Příloha č. 1: Zjišťovací protokol

Zjišťovací protokol k 28.8.2019

smlouva č. 17/SML3560/PS/INV

Stavba: Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří a větracích otvorů

Zhotovitel: NATURTEP spol. s r.o., Dubí

TDS: IMP engineering s.r.o., Praha

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

	Rozpočtové náklady v Kč.	Provedeno od počátku včetně sledovaného období v Kč	Provedeno od počátku včetně sledovaného období v %
realizace	8 965 698,80	3 903 004,67	43,53%

	Rozpočtové náklady v Kč.	Provedeno od počátku bez sledovaného období v Kč	Provedeno ve sledovaném období v Kč	Provedeno od počátku včetně sledovaného období v Kč	Provedeno od počátku včetně sledovaného období v %
TDS	199 000,00	78 605,00	8 018,70	86 623,70	43,53%

Za objednatele - TDI
Ing. Martin Pluhař