

## Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. KT/10432/19

na realizaci stavby

„B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II.etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

### I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.**  
Zastoupený : Jan Lev - jednatel  
Sídlo : Vrchlického 1590, 436 01 Litvínov  
IČ : 25026097  
DIČ : CZ25026097  
bankovní spojení :   
č. účtu :   
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Lev  
kontaktní osoba : Jan Lev  
datová schránka : uk3vi55  
kontaktní tel :   
kontaktní e-mail:   
(dále jen **zhotovitel**)

### II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10432/19 na realizaci stavby „B 1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676 v Litvínově – II. etapa“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/10402/19 vč. dodatku č.1	3 216 006,72
Vícepráce - ZL č. 2	22 805,74
Cena díla celkem bez DPH	3 238 812,52

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

V Litvínově ..... dne 5.9.2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :



Jan Lev, jednatel



Smlouva o dílo „B1711 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ Ladova, č.p.1676  
v Litvínově – II. etapa“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	28.08.2019	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	28.08.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	28.08.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	28.08.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		