

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SVSMP 130-24/70/2019
č. zhotovitele 841/TD/UE/2019/13**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Stavební úprava a doplnění SSZ Suková - Schwarzova“

Objednatel: **Statutární město Plzeň**
Sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zastoupené

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
Sídlo: zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

Zástupce:
IČ: ředitel
DIČ: 40526551
Bankovní spojení: CZ40526551
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Komerční banka, a.s.,
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
vedoucím OTÚ oblasti, vedoucím PJ
zastoupený
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

**I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo týkající se doby plnění předmětu smlouvy a ustanovení týkající se ceny díla a podmínek finančního vypořádání. Důvodem je souběh více rozsáhlých staveb a uzavírek, které vzhledem k dalším omezením provozu v rámci plnění předmětu smlouvy brání včasnému dokončení díla.

Nové znění článku 3. Doba a místo plnění, odst. 3.1 Doba plnění je následující, upravený text je vyznačen tučnou kurzívou:

3.1 Doba plnění:

Předpokládané zahájení plnění: 01. 06. 2019 (*bylo již zahájeno*)

Předpokládané ukončení plnění: **31. 10. 2020**

Nové znění článku 5. Cena díla a podmínky finančního vypořádání, odst. 5.2 Podmínky finančního vypořádání je následující, upravený text je vyznačen tučnou kurzívou:

5.2 Podmínky finančního vypořádání:

Uhrazení předmětu plnění bude následující:

zhotovitelem bude po nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku vystavena faktura za plnění realizované v roce 2019, a to na částku

1 751 749,90Kč bez DPH 367 867,48Kč DPH 21% 2 119 617,38Kč včetně DPH

Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.

zhotovitelem bude po dokončení prací na plnění předmětu smlouvy vystavena faktura na částku zbývající do 90% smluvní ceny. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol a odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, zbývajících 10% bude uhrazeno na základě faktury vystavené zhotovitelem po ukončení testovacího provozu v délce 2 měsíce a odstranění případných závad na komunikaci, na dodané technologii a programovém vybavení. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Součástí faktury bude předávací protokol s potvrzením zástupce objednatele o úspěšném ukončení testovacího provozu.

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 130-24/70/2019 (841/TD/UE/2019/13) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 130-24/70/2019 (841 /TD/UE/2019/13) se nemění.

V Plzni dne

V Plzni dne

Za objednatele: