

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi

objednatel: **Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany**, se sídlem 391 61 Opařany 121, IČ 00667421, zastoupeným ředitelkou nemocnice MUDr. Ivou Hodkovou

a

zhotovitelem: **ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s.r.o.**, se sídlem Za Dvorem 2283, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 05293341, zastoupeným jednatelem p. Klementem

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje na základě skutečností, které byly projednány a schváleny.

IV.1. Původní znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A a C

- Zahájení prací: **bezodkladně po uzavření SOD**
- Doba provádění díla: maximálně **2 týdny**

budova B

- Zahájení prací: po dokončení prací v budovách A a C
- Doba provádění díla: maximálně **6 týdnů**, dokončení **nejpozději 9. 12. 2016**
- Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

Nové znění č. IV. odst. 1 smlouvy o dílo:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

budova A a C

- Zahájení prací: **bezodkladně po uzavření SOD**
- Doba provádění díla: dokončení **nejpozději 13. 1. 2017**
- Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

budova B

- Zahájení prací: po dokončení prací v budovách A a C
- Doba provádění díla: dokončení **nejpozději 13. 1. 2017**
- Vyklizení staveniště: do 7 dnů od úplného dokončení díla

čl. IV.2. – IV.5. - se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Opařanech dne 9. 12. 2016

V Táboře dne 9. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

Michal Klement
jednatel společnosti