

Rekapitulace

Akce: Rekonstrukce opěrné zdi, komunikace a veřejného osvětlení na ulicích Bala a Na vyhlídce

Cena dle SoD: 9 136 496,88

vícepráce celkem: 542 233,45

méněpráce celkem: 2 537 298,72

nová cena: **7 141 431,61**

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Rekapitulace

Akce: Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo

Cena dle SoD: 3 757 050,00

vícepráce: 719 320,16

méněpráce: 672 300,84

nová cena: **3 804 069,32**

(ceny jsou uvedeny bez DPH)