

## DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 550/02/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/55

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **K2-trade s.r.o.**  
Sídlo: Pouchovská 440/54, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28302

jejímž jménem jedná: Mgr. František Holub

IČ: 28804333

DIČ: CZ28804333

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 239541116/0300

telefon: 603516165

fax:

e-mail: holub@k2-trade.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. František Holub

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. František Holub

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „**Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání**“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Cena díla dle základní SOD bez DPH</b>         | <b>298.444,30 Kč</b> |
| Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH              | + 20 555,- Kč        |
| Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH              | 0,- Kč               |
| <b>Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH</b> | <b>+ 20 555,- Kč</b> |
| <b>Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>  | <b>318 999,- Kč</b>  |

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Budova B areál Víta Nejedlého -  
zatékání“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové. dne

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Mgr. František Holub  
jednatel  
K2-trade s.r.o

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsdou představenstva (dále jen „společnost“)

### p o v ě ř u j e

**ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce**, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti



- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. František Barák  
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám: .....



**Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475  
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák  
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ  
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6  
Šimonova 1110/1, CZ  
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712  
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018  
Fikejzová Pavlína

.....  
Podpis, úřední razítko



| KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN  |                         |                                    |                            |              |                |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>  |                         |                                    |                            |              | číslo : 1      |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  |                         |                                    |                            |              |                |
| Zhotovitel: K2-trade s.r.o.   |                         |                                    |                            |              |                |
| Navrhovatel:  |                         | K2-trade s.r.o.                    |                            |              |                |
| Příjemce návrhu:  |                         | VAK Hradec Králové, a.s.           | Datum: 12.8.2019           |              |                |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:  | poštou                  | poslem                             | e-mailem                   | osobně       |                |
| <b>Odkazy</b><br>specifikaci:   | na                      | -                                  |                            |              |                |
|   | na výkresy:             | -                                  |                            |              |                |
|   | na rozpočtové podklady: | -                                  |                            |              |                |
|   | na jinou část smlouvy:  | -                                  |                            |              |                |
| <b>POPIS ZMĚNY ČÁSTI:</b> „Budova B areál Víta Nejedlého – zatékání“  |                         |                                    |                            |              |                |
| <b>Změna č. 1 – Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání</b>  |                         |                                    |                            |              |                |
| - Navrhujeme realizovat přetmelení spáry mezi stávajícím oplechováním a rámem prosklené stěny a přetmelení atikového plechu v délce 10 m.   |                         |                                    |                            |              |                |
| V průběhu realizace bylo zjištěno, že mezi oplechováním a rámem prosklené stěny je mezera velikosti 11 mm. Vzniká zde potenciální místo zatékání do konstrukce. Stejná mezera vzniká mezi atikovým plechem a keramickým obkladem na východní straně budovy.   |                         |                                    |                            |              |                |
| Počet připojených listů specifikací:  |                         |                                    | Počet připojených výkresů: |              |                |
| Důvod<br>vícepráce/méněpráce  | záměr<br>objednatele    | chyba<br>projektové<br>dokumentace | návrh<br>zhotovitele       | vyšší<br>moc | jiné okolnosti |
| Jméno a podpis navrhovatele: <i>Mgr. František Holub</i>  |                         |                                    |                            |              |                |
| <b>Stanovisko objednatele:</b>  |                         |                                    |                            |              |                |
| <b>Stanovisko zhotovitele:</b>  |                         |                                    |                            |              |                |
| <b>Stanovisko projektanta:</b>  |                         |                                    |                            |              |                |
| <b>Stanovisko provozovatele:</b>  |                         |                                    |                            |              |                |
| <small>Toto <b>Oznámení o změně</b> (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). <b>Není Potvrzením změny (dále je "PZ")</b> podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small> |                         |                                    |                            |              |                |

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

# KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: K2-trade s.r.o.

Navrhovatel: K2-trade s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12.8.2019

|                                    |        |        |          |        |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Způsob odeslání/<br>předání/datum: | poštou | poslem | e-mailem | osobně |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny**

**Rekapitulace více a méněprací: „Budova B areál Víta Nejedlého - zatékání“**

| P<br>Č | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**20 555**

|   |            |  |     |    |        |        |
|---|------------|--|-----|----|--------|--------|
| 1 | 3320100051 | Polyuretanový tmel<br>SikaflexConstruction 600 ml, šedý              | kus | 80 | 182,75 | 14 620 |
| 2 | 624631221  | Tmelení silikonovým tmelem spár<br>prefabrikovaných dílců š do 15 mm | m   | 80 | 63,00  | 5 040  |
| 3 | 764999001  | Přikotvení AL plechu   | m   | 10 | 55,00  | 550    |
| 4 | 953965112  | Kotevní šroub pro kotvy M 6 dl 150 mm<br>natlučením                  | kus | 5  | 69,00  | 345    |

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**20 555,- Kč bez DPH**

(dvacetisícpětsetpadesát pět korun českých)

Zpracoval:

Mgr. František Holub  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 19.8.2019

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl  
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 19.8.2019



## KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: K2-trade s.r.o.

Navrhovatel: K2-trade s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 26.8.2019

|                                    |        |                |       |        |
|------------------------------------|--------|----------------|-------|--------|
| Způsob odeslání/<br>předání/datum: | poštou | <u>emailem</u> | faxem | osobně |
|------------------------------------|--------|----------------|-------|--------|

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

**20 555,- Kč bez DPH**

(dvacetisícipěťsetpadesát pět korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

|                 |                   |                                |                   |           |                |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Důvod ke změně: | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------|

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mgr. František Holub  
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 26.8.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot  
(jméno/podpis)

Datum: 26.8.2019

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
**se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898**  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

## POVĚŘENÍ

Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**,  
IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové  
v souladu se zněním pověření schváleném představenstvem dne 5. 6. 2018

### p o v ě ř u j e

technicko – provozního náměstka Ing. Pavla Loskota, [REDACTED]  
[REDACTED] **zastupováním společnosti** v době od 11. 9. do 25. 9. 2019 v tomto rozsahu:

- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti
- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury

- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

V Hradci Králové dne .....

.....  
**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti

Shora uvedené pověření přijímám:

.....  
**Ing. Pavel Loskot**  
technicko-provozní náměstek