

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

**Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**

sidlo: Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř

IČ: 70926662

jednající: Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 

(dále jen „objednatel“)

a

**ADESTAV, s.r.o.**

sidlo: Ječná 5110, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27515982

DIČ: CZ 27515982

jednající: Pavel Jiroušek, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 23606

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke **Smlouvě o dílo**:

I.

### Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce**“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Rekonstrukce objektu polytechnické učebny a učebny chemie, fyzika.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu předání staveniště z následujících důvodů:

K veřejné zakázce na stavební práce malého rozsahu s názvem „Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce“ bylo v průběhu lhůty pro podání nabídek poskytnuto doplnění zadávací dokumentace z vlastního rozhodnutí zadavatele. Přiměřeně byla také prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Doplnění zadávací dokumentace měnilo bod č. 7 Výzvy a tím i návrh smlouvy, odstavec 2.1. článku II, a to termín předání staveniště.

Dodavatel do své nabídky vložil původní smlouvu a hodnotící komise si této skutečnosti nevšimla. Smlouva byla podepsána v původním znění.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým objednatel realizuje změny Smlouvy nebude mít za následek provedení změny přílohy Smlouvy č. 1 a č. 2 – položkových rozpočtů, celkové hodnoty díla ani nerozšíří okruh dodavatelů.

## II.

### Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na změně termínu předání staveniště. Strany tímto ruší odstavec 2.1. článku II Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující:

2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději v těchto termínech:

**Učebna fyziky, chemie** - nejpozději do 2 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy k plnění veřejné zakázky, kterou zhotovitel obdrží v listinné podobě nebo e-mailem od objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odložení od obdržení výše zmíněné výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude prosinec 2018 až březen 2019.

**Učebna polytechniky** - nejpozději do 3 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy k plnění veřejné zakázky, kterou zhotovitel obdrží v listinné podobě nebo e-mailem od objednatele. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu od obdržení výše zmíněné výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky bude prosinec 2018 až březen 2019.

## III.


### Závěrečná ujednání

1. Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní na profilu zadavatele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Jaroměři, dne 11.12. 2018


V Jaroměři, dne 11.12. 2018

Za objednatele:



Ředitel školy

Za zhotovitele:



jednatel

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

**Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod**

sídlo: Husovo nám. 352, 551 01 Jaroměř

IČ: 70926662

jednající: Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, 

(dále jen „objednatel“)

a

**ADESTAV, s.r.o.**

sídlo: Ječná 5110, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27515982

DIČ: CZ 27515982

jednající: Pavel Jiroušek, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 23606

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 ke **Smlouvě o dílo**:

### I.

#### Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Polytechnická učebna a učebna fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř – stavební práce**“ smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Rekonstrukce objektu polytechnické učebny a učebny chemie, fyzika.

Tento dodatek mění registrační číslo projektu, které v původní smlouvě bylo vlivem administrativní chyby způsobené přepisem uvedeno chybně.

### II.

#### Změna smlouvy o dílo

1. Tímto se ruší odstavec 3 Preambule Smlouvy, a nahrazuje se novým úplným zněním, které je následující:



3. Touto smlouvou je realizován projekt objednatele reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0009770 s názvem „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“, na jehož realizaci požádal objednatel o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že kupující nezíská dotaci v dostatečné výši, která zabezpečí finanční pokrytí celého projektu (dále jen „Dotace“) kupující nebude tento předmět zakázky realizovat a odstoupí od uzavřené smlouvy s prodávajícím.

2. Tímto se ruší písmeno f, odstavce 4.3, článku IV. Smlouvy a nahrazuje se novým úplným zněním, které je následující:

f) na faktuře bude rovněž uveden tento text ve vztahu k plánované Dotaci:

„Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu: „Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy Boženy Němcové Jaroměř“


Reg. číslo projektu: „CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0009770“.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní na profilu zadavatele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Jaroměř, dne .....<sup>J.P.</sup>..... 2019



V Jaroměř, dne .....<sup>J.P.</sup>..... 2019

