

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3533/2018

"Snížení energetické náročnosti budovy – Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15915

dále jen „zhotovitel“

takto:



Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3533/2018 pro stavební akci "Snížení energetické náročnosti budovy - Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace" a dále dne 26.3.2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je aktualizace energetických dokumentů pro podání žádosti do 121. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. V rámci této aktualizace musí dojít k přepracování energetických dokumentů dle aktuálního závazného vzoru zveřejněného na stránkách Operačního programu Životní prostředí. Jedná se především o dopracování studie na zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. osvětlení, akustika, letní přehřívání), která je součástí závazného vzoru.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti aktualizace energetických dokumentů.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 6.050,- Kč včetně DPH, která tvoří cenu za aktualizaci energetických dokumentů.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	972.000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	5.000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku	6.050,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	977.000,- Kč
DPH	205.170,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	1.182.170,- Kč

5. Smluvní strany se dále dohodly, že aktualizaci energetických dokumentů je zhotovitel



povinen předat nejpozději do 20 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za aktualizaci energetických dokumentů po jejich předání za předpokladu, že jsou akceptovány objednatelem bez výhrad.
7. V případě, že zhotovitel nepředá aktualizované energetické dokumenty v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
8. Pro předání aktualizovaných energetických dokumentů, oznamování vad aktualizovaných energetických dokumentů, fakturování ceny a uplatnění smluvní pokuty se obdobně užití příslušná ustanovení smlouvy. Koncept aktualizovaných energetických dokumentů zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole nebude.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1633/19/RK ze dne 3.9.2019.

V Liberci dne 16.9.2019

V Praze dne 5.9.2019

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

████████████████████
předseda představenstva

