



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

Číslo smlouvy: 16PT-000882/19

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt
– geotechnický průzkum**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

uzavřené dne 18. 6. 2019 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

ředitel Správy Ostrava

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

K-GEO s.r.o.

se sídlem

Nováčkova 5/717, 700 30 Ostrava – Výškovice

IČO:

25359100

DIČ:

CZ25359100

zápis v obchodním rejstříku:

Společnost je zapsaná v OR vedeném KR v Ostravě,
oddíl C, vložka 15038 [doplní dodavatel]

právní forma:

spol. s r.o.

bankovní spojení:

zastoupen:

, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

, jednatel

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Z důvodu nemožnosti zajištění vyloučení střetu zájmů ve sjednaném termínu, tj. zjištění průběhu inženýrských sítí a zajištění vstupů a dopravního značení na komunikaci I. třídy s velmi hustým provozem, dohodly se Smluvní strany na posunu termínu dokončení Díla a změně Smlouvy takto:

čl. III. Doba plnění

bod 2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 8 týdnů** ode dne zahájení provádění Díla.

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele: 16PT-000882/19, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

V Ostravě dne **17 -07- 2019**

V Ostravě dne 16.07.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

ředitel Správy Ostrava

jednatel K/GEO s.r.l.