

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele: 19SoD001-19R004  
číslo smlouvy objednatele: SML/0343/2019/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

**Objednatel: Město Hranice**

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

**Zhotovitel: BUILDEKO, s.r.o.**

Sídlo: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 59974

zastoupen: Ladislav Blizňák, jednatel

IČO: 03386961

DIČ: CZ03386961

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: -

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ladislav Blizňák

ve věcech technických: Ladislav Blizňák

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.5.2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) „**Vzduchotechnika Domova seniorů**“, (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1.
2. Tento dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce a neprovádět práce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět smlouvy uvedený v čl. II. odst. 2.1 o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 2, který je Přílohou č. 1 k Dodatku č. 2 a dále o níže uvedenou odpovědnost zhotovitele v souvislosti s provedenými změnami.

Zhotovitel provedl dílo se změnami v části VZT potrubí a regulačních klapek z průřezu obdélníkového na průřez potrubí a klapek kruhový – bližší specifikace ve Změnovém listu. Touto provedenou úpravou zhotovitele došlo k odchýlení se od Projektové dokumentace vypracované společností KLIMATIS Zlín spol. s r.o., IČO: 60703946, označené „*Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů v Hranicích – 1. etapa a stavební úpravy kuchyně*“ (dále jen „Projektová dokumentace“).

Projektant i objednatel s provedenými změnami zhotovitele na díle souhlasí s tím, že zhotovitel tímto přebírá plnou odpovědnost za případnou nefunkčnost celého VZT systému, způsobenou provedenými změnami a garantuje dodržení parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel nese odpovědnost za škody týkající se provozu kuchyně Domova seniorů prokazatelně vzniklé nefunkčností a poruchami provedených změn proti Projektové dokumentaci.

2. Tímto Dodatkem č. 2 se zároveň mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak je dále uvedeno.

### **V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:**

**5.1** Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.2, který je přílohou č.1 k Dodatku č. 2 a činí v konečné výši částku **6 828 027,- Kč** bez DPH (slovy: šest milionů osm set dvacet osm tisíc dvacet sedm korun českých), tj. **7 852 231,- Kč** včetně DPH (slovy: sedm milionů osm set padesát dva tisíc dvě stě třicet jedna korun českých).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. .... ze dne 3.9.2019.

V Hranicích dne .....

Ve Vsetíně dne .....

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**  
**BUILDEKO, s.r.o.**

.....  
Jiří Kudláček  
starosta

**Ladislav**  
**Blizňák** Digitálně podepsal  
Ladislav Blizňák  
Datum: 2019.09.13  
08:04:21 +02'00'

.....  
Ladislav Blizňák  
jednatel

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č. 2