



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000833

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 228 210

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 4033

Název související veřejné zakázky:

I/62 Děčín – Vilsnice - kolaudace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:

██

e-mail, tel.:

██

Doručovací adresa:

██

██

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:

██

č. účtu:

██

Zastoupen:

██

██

██

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nový termín dle Dodatku č. 1: do **31. 12. 2019**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 12. 9. 2019

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne: 12. 9. 2019

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

