

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek  
TDS+AD: KĀSTNER PROJEKT s.r.o.. [REDACTED] [REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

##### K.S.H.group s.r.o.

Sídlo: Chlupice 273, 671 71 Hostěradice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57791  
Jednající/Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED]  
IČ: 28272595  
DIČ: CZ28272595  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2289826389/0800  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] [REDACTED]

### II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže – objekt Vrchlického**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

**Celková cena bez DPH: 1 861 227,93Kč**

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v obě provádění stavby

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 22. 8. 2019, usnesením č. 38/2019, bodem 1578.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:  
**Za objednatele:**

Ve Znojmě dne:  
**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

.....  
K.S.H group s.r.o.  
[redacted] [redacted]  
jednatel