

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>ZŠ Vrchlického - Měněpráce</b>	Doba výstavby: 17 dní	Objednatel: Město Znojmo	
Druh stavby: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí	Začátek výstavby: 09.08.2019	Projektant: [REDACTED]	
Lokalita: Znojmo	Konec výstavby: 25.08.2019	Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.	
JKSO:	Zpracováno dne: 09.08.2019	Zpracoval: [REDACTED]	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>34</b>			<b>Stěny a příčky</b>				<b>58 842,56</b>
1		342267111RT4	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	2,70	800,00	2 160,00
2		342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	46,50	1 000,00	46 500,00
3		342263320RT3VD	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky	kus	10,00	650,00	6 500,00
4		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	22,40	164,40	3 682,56
<b>711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>				<b>13 764,77</b>
5		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	26,15	50,28	1 315,07
6		711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	26,15	476,00	12 449,71
<b>721</b>			<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 694,00</b>
7		721273150R00	Ventilační hlavice DN 110, přívzdušňovací ventil	kus	1,00	1 046,00	1 046,00
8		721273200RT1	Ventilační hlavice DN 50, souprava z PP	kus	4,00	662,00	2 648,00
<b>Celkem:</b>							<b>76 301,33</b>

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: <b>ZŠ Vrchlického - Měněpráce</b>	Objednatel: Město Znojmo
Druh stavby: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí	Projektant: ■■■■■■■■■■
Lokalita: Znojmo	Zhotovitel: K.S.H. group s.r.o.
Zpracoval: ■■■■■■■■■■	Zpracováno dne: 09.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	8 622,23	50 220,33	58 842,56	0,96
	711	Izolace proti vodě	8 194,31	5 570,46	13 764,77	0,10
	721	Vnitřní kanalizace	3 183,89	510,11	3 694,00	0,00
<b>Celkem:</b>					<b>76 301,33</b>	

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>ZŠ Vrchlického - Měněpráce</b>	Objednatel:	Město Znojmo	IČ/DIČ:	293881/CZ00293881
Druh stavby:	Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí	Projektant:	■■■■■	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Znojmo	Zhotovitel:	K.S.H. group s.r.o.	IČ/DIČ:	28272595/CZ28272595
Začátek výstavby:	09.08.2019	Konec výstavby:	25.08.2019	Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:	■■■■■	Datum:	09.08.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	8 622,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	50 220,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	11 378,20	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	6 080,57			Provozní vlivy	0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	<b>ZRN celkem</b>	<b>76 301,33</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>76 301,33</b></span>
<b>Základ 21%</b>	<b>76 301,33</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>16 023,28</b>	<b>Celkem včetně DPH</b> <span style="float: right;"><b>92 324,61</b></span>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: