



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DOHODA č. 2019/Mal/000229/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:

Smluvní strany:

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

a

G+V Elektro Trading, s r.o.

se sídlem: Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 163, PSČ 739 11
zastoupena: Jiřím Valáškem, jednatelem společnosti
IČ: 25373153
DIČ: CZ25373153
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, spisová značka C 16244
Dále jen „zhotovitel“

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 07.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019/Mal/000145/SML, (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem „Výměna elektroinstalace v tělocvičnách a chodbě ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí“, (dále jen „dílo“). Dílo bylo předáno dne 23.08.2019.

II.

Předmět dohody

1) V rámci realizace díla došlo z důvodu nepředvídaných okolností a dodatečných požadavků objednatele a provozovatele ke změně rozsahu díla – nebyly realizovány některé práce v plném rozsahu (méněpráce) a naopak některé práce byly provedeny navíc (vícepráce).

Tyto méněpráce a vícepráce, jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 – změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této dohody.

2) Cena méněprací činí 4 396,00 Kč bez DPH (5 319,16 Kč s DPH).

3) Cena víceprací činí 84 793,00 Kč bez DPH (102 599,53 Kč s DPH).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla snižuje o cenu méněprací a zvyšuje o cenu víceprací, v součtu se jedná o navýšení o 80 397,00 Kč bez DPH (97 280,37 Kč vč. DPH).

Cena za provedení díla tak nově činí 1 743 554,00 Kč bez DPH (2 109 700,34 Kč vč. DPH).

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3) Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 05.09.2019, usnesením č. 19/8.14.

5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha

Příloha č. 1 – změnový list č. 01 ze dne 21.08.2019

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 17.09.2019

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 17.09.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Jiří Valášek
jednatel

