

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
IČO: 272 56 456
DIČ: CZ27256456
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a
Společnost: **Slavoj MB s.r.o.**
IČO: 25740792
DIČ: CZ25740792
Se sídlem: Mladá Boleslav, Novákova 1328/III, PSČ 293 01
Zastoupená: Ing. Pavel Bělohubý, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 223864076
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „**dodatek**“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami částí prostor 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží domu č.p. 577 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi pro dětskou skupinu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku (dále jen „**dodatečné práce**“).
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do **15.8.2019**.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši **240.532,17 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.
- 1.5. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací.

- 1.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení dodatečných prací a jejich převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost faktury za dodatečné práce je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) cenová nabídka

V Mladé Boleslavi dne 30.5.2019

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva

.....
Slavoj MB s.r.o.
Ing. Pavel Bělohubý
jednatel

.....
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,
a.s., nemocnice Středočeského kraje**
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva