

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10.05.2019 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupený: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Pavel Král, vedoucí odboru IKH

Bc. Jaroslava Bičíková, referent oddělení komunálního hospodářství

bankovní spojení: 2627181/0100

IČ: 00238309 DIČ: CZ00238309

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MgA.Tereza Korbelová

se sídlem: Poštovní 337, 27714 Dřísy

zastoupený: MgA.Tereza Korbelová

ve věcech technických oprávněn jednat: MgA.Tereza Korbelová

bankovní spojení: KB , 86-8605130277/0100

IČ: 88531937 DIČ: CZ 7654173043

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Změna smlouvy

Dodatek č. 1 upravuje znění článku IV. smlouvy takto:

V článku IV. smlouvy se znění odst. 1 ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 05.09.2019. Předání a převzetí „staveniště“ proběhne na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení Zhotoviteli.

II. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, tak jako i smlouva, může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Tento dodatek byl schválen radou města dne, č. usnesení

V Mnichově Hradišti dne2019

V Dřísech dne2019

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel