




Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/10072/18
na realizaci stavby

„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K.H. Borovského v Litvínově, Janově“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ADS.M s.r.o.**
Zastoupený : Janem Slavíkem
Sídlo : Chožov 157, 439 22 Chožov
IČ : 25441787
DIČ : CZ25441787
bankovní spojení : 
č. účtu : 
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jan Slavík
datová schránka : 7o68ja
kontaktní tel : 
kontaktní e-mail : info@adsm.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10072/18 na realizaci stavby **„K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a veřejného osvětlení v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení díla je 20 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 17-09-2019


V dne 6.9.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :




Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Jan Slavík, jednatel

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10072/18

Smlouva o dílo „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský potok a stavební úpravy komunikace a VO v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově“

| | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
|-------------------|------------|----------------------|-----------------|---|
| Zpracoval: | 26.8.2019 | Jana Jünglingová | referent OIRR |  |
| Schválil: | 27.8.2019 | Ing. Eva Rambousková | vedoucí OIRR | |
| Správce rozpočtu: | 26.08.2019 | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR | |
| Právní oddělení: | 26.08.2019 | Mgr. Jan Buchta | právní oddělení | |
| Schváleno - RM: | 4.9.2019 | Číslo usnesení: | R/3398/20 | |
| ZM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| Zveřejněno: | Od: ----- | Do: ----- | | |