

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/10433/19
na realizaci stavby
„K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **JMV tech s.r.o.**
Zastoupený : Milanem Kožnarem, jednatel
Sídlo : U Stadionu 1190, 434 01 Most
IČ : 47286334
DIČ : CZ47286334
bankovní spojení : 
č. účtu : 
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Milan Kožnar
datová schránka : 9g8vrqf
kontaktní tel : 
kontaktní e-mail : jmvtech@jmvtech.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10433/19 na realizaci stavby „K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se změny čl. IV. Doba plnění takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení díla je 15 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

III.


- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 17 -09- 2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

V Litvínově dne 10.9.2019

Za zhotovitele :



Milan Kožnar /jednatel



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10433/19

Smlouva o dílo „K1601 Stavební úpravy zastávek MHD a komunikací v ul. Mezibořská v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	26.8.2019	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	24.8.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	26 -08- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	26 -08- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	4.9.2019	Číslo usnesení:	R/3399/20	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		