



péče), část do stabilizované funkční plochy OP (stabilizovaná plocha pro veřejnou vybavenost, funkční typ sociální péče) a část do návrhové funkční plochy OZ (návrhová plocha pro veřejnou vybavenost, funkční typ zdravotnictví).

Předmět plnění se člení na dílčí části:

#### 2.1.1. Zpracování objemové zastavovací studie Kociánka

Studie prověří možnosti území a navrhne objemové řešení nové výstavby v souladu s platným územním plánem, jako i s přepokládanými změnami územního plánu. Objemová studie by měla respektovat limity využití území, zohlednit informace o specifikách lokality a zohlednit požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území. Měla by obsahovat příslušné bilance využití. Objekty by měly být rozmístěny tak, aby vyhověly normovým požadavkům na oslunění a osvětlení.

#### 2.1.2 Rozpracování I. a II. části objemové zastavovací studie Kociánka, sloučené do 1. etapy výstavby

Studie bude doplněna o popis architektonického a materiálového řešení objektů nacházejících se v I. a II. části studie označených jako „02 dům s pečovatelskou službou“, „03 domov se zvláštním režimem“, „04 domov pro seniory I“, „05 domov pro seniory II – přístavba“, a sloučí řešení těchto dvou částí výstavby do jedné 1. etapy.

1. etapa studie bude obsahovat:

- popis architektonického a materiálového řešení objektů,
- přípravu podkladů pro vizualizace,
- konzultace návrhu,
- fotorealistické vizualizace.

### II.

Článek 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2. se mění a zní takto:

2.2. Studie bude sloužit jako podklad pro přípravu investičního záměru a současně jako podklad pro zadávání veřejných zakázek na zpracování projektových dokumentací, pro potřeby plánovaného nabytí pozemku p.č. 21/1 k.ú. Sadová a pro změnu Územního plánu města Brna.

### III.

Článek 3 Čas plnění, odst. 3.1 se mění a zní takto:

**3.1.** Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla za dílčí části ve lhůtě:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Zpracování objemové zastavovací studie lokality Kociánka | <b>120 dnů od podpisu smlouvy</b>                |
| 2. Rozpracování I. a II. části studie, sloučené do 1. etapy | <b>45 dnů od podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě</b> |

### IV.

Článek 4 Cena a způsob placení, odst. 4.1. se mění a zní takto:

**4.1.** Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy o dílo, je sjednána dohodou smluvních stran ve výši **448 000,- Kč (bez DPH)** + DPH dle předpisu platného v době fakturování.

Cena je členěna:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. cena za Zpracování objemové zastavovací studie lokality Kociánka | 360 000,- bez DPH |
| 2. cena za Rozpracování I. a II. části studie, sloučené do I. etapy | 88 000,- bez DPH  |

### V.

Článek 4 Cena a způsob placení, odst. 4.4. se mění a zní takto:

**4.4.** Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavené Zhotovitelem po předání dílčích částí předmětu této Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků na základě Předávacího protokolu. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 dní od jejího předání, resp. doručení Objednateli.

