

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 25/18 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216 – vypracování projektové dokumentace na opravu oplocení areálu Gayrových a Vrbenského kasáren – severní část**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx.cz
IČ: 44417896
DIČ: CZ5810211792
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (opakované úpravy již zpracované projektové dokumentace bez zavinění na straně zhotovitele, související se změnami stavby parkovacího domu, požadavky odboru památkové péče a nesouhlasným stanoviskem životního prostředí) se mění termín provedení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 4.

II.

- Původní text odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede, předá čistopis díla objednateli a podá žádost o zahájení stavebně správního řízení ve lhůtě **do jednoho kalendářního měsíce od dohody** s odborem památkové péče na konečném řešení dle závěrů odborného posudku kameníka.
- Původní text odst. 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ se ruší a nahrazuje se novým textem
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
a) celková smluvní cena činí bez DPH 124.000 Kč
slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých

b) k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% 26.040 Kč
c) **celková smluvní cena činí včetně DPH 150.040 Kč**

2. Původní text odst. písm. b) a c) čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
 - b) 45.000 Kč bez DPH do tří dnů od podpisu tohoto dodatku,
 - c) zbytek ceny za dílo po získání územního souhlasu.
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 18. 9. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 18. 9. 2019